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RESUMEN 
La Unidad Minera Untuca es una mina aurífera subterránea y superficial con leyes 
marginales, emplazada en rocas metamórficas de esquisto y filita de la Cordillera Sur 
Oriental del Perú con una calidad del macizo rocoso de tipo regular. Así mismo, presenta 
altos estándares de cultura de seguridad y responsabilidad socio-ambiental con su entorno. 
Esta investigación está dividida en 2 fases: Fase 1, de Diagnóstico situacional de Noviembre 
del 2015 a Junio del 2016, y la Fase 2, de Procesos de mejora continua que abarca desde Julio 
del 2016 a Agosto del 2017. Los resultados operativos en ambas fases evidencian el proceso 
de mejora continua ejecutada en la mina, siendo el resultado final una obtención de onzas de 
oro más eficiente acorde a los tonelajes extraídos del minado. En la Fase 1 se obtuvo en 
promedio 1,765 oz Au/mes, mientras que en la Fase 2 progresivamente se incrementó la 
producción llegando hasta 3,959 oz Au/mes, con un promedio mensual de 3,323 oz Au/mes. 
En cuanto a tonelajes se incrementó de 29,105 TMH/mes en promedio en la Fase 1, a 52,005 
TMH/mes en promedio en la Fase 2 de proceso de mejora continua. 
El área de Planeamiento e Ingeniería de la Mina fue la encargada de conciliar y gestionar el 
control y proyección de los costos ejecutados y estimados de los procesos de mejora continua, 
conjuntamente con la Gerencia de Operaciones y las áreas operativas involucradas. 
La presente investigación sustenta la hipótesis de que la aplicación de procesos de mejora 
continua influye en el beneficio económico representándose gráficamente por un modelo 
matemático de función potencial denominada curva de aprendizaje.  
La curva de aprendizaje es empleada en estimar programas de producción, costos y 
presupuestos. Fue aplicada por primera vez por Theodore Paul Wright en 1936. En la 
presente investigación aplicaremos la curva de aprendizaje en la estimación de los costos 
generados por los procesos de mejora continua, los cuales se aplicaron de forma medida, 
progresiva y presupuestada. 
Los 5 indicadores de sustento de la presente investigación son lograr: menor variación de la 
desviación estándar típica; mayor tasa de aprendizaje; cumplimiento entre 90% al 110 % de 
los parámetros de productividad; cumplimiento entre 90% al 110 % de la confiabilidad del 
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modelo matemático de curva de aprendizaje de estimación de costo; y una mayor influencia 
en el beneficio económico (ahorro) por la aplicación de procesos de mejora continua. 
Del análisis global de la investigación, se obtuvo los siguientes logros que respaldan la 
hipótesis de la investigación: Desviación estándar típica en 9 de 11 actividades <=1 $/tmh, 
la tasa de aprendizaje 137%, el cumplimiento de los parámetros de productividad en 94%, el 
cumplimiento de la confiabilidad del modelo matemático de estimación de costos en 109% 
y la influencia en el beneficio económico de la aplicación de procesos de mejora continua de 
223%, lográndose un ahorro de US$ 1’873,113. 
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ABSTRACT 
 
The Untuca Mining Unit is an underground and open pit gold mine with marginal grades, 
located in metamorphic rocks of shale and phyllites of the South Eastern Andes Mountain of 
Peru, with quality rock mass of the regular type, with high standards of safety and social-
environmental responsibility with its stakeholders. 
This investigation is divided into 2 phases: Phase 1 of Situational Diagnostic from November 
2015 to June 2016, and Phase 2 of Continuous Improvement that covers from July 2016 to 
August 2017. The operative results in both phases show the improvement executed in the 
mine, the result being the ounces of gold produced and the broken tonnages extracted from 
the mine. In Phase 1, an average of 1,765 oz Au / month was obtained, while in Phase 2 
progressively the production of fines increased to 3,959 Au oz, with a monthly average of 
3,323 oz Au / month. In terms of tonnages, it increased from 29,105 Tmh / month on average 
in Phase 1, to 52,005 tmh / month on average in Phase 2 of Continuous Improvement. 
The Planning and Engineering Area of the Mine was responsible for reconciling and 
managing the control and projection of executed and estimated costs of the continuous 
improvements, together with the Operations Management and the operational areas involved. 
The research supports the hypothesis that the application of continuous improvement 
influences the economic benefit represented graphically by a mathematical model of 
potential function called the learning curve. 
The learning curve is used to estimate production programs, costs and budgets. P. Wright 
applied it for the first time in 1936. In the investigation, we will apply the learning curve in 
the estimation of the costs generated by the continuous improvement, which were applied in 
a measured, progressive and budgeted way. 
The indicators of sustenance of the present investigation is to achieve: the lowest standard 
deviation (<= 1 $/tmh), the highest learning rate (> = 100%), the highest accomplishment 
with the productivity parameters <= 90% -110% =>, the greater reliability of the 
mathematical model of the learning curve of cost estimation in a range between <= 90% -
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110% => and the highest influence on the economic benefit of the application of continuous 
improvement, represented by the savings generated (> = 100%). 
The achievements that sustain the research hypothesis are: Typical standard deviation in 9 of 
11 activities <= 1 $/tmh, the learning rate 137%, the accomplishment of the productivity 
parameters in 94%, the reliability of the mathematical model of estimation of costs in 109% 
and the influence in the economic benefit of the application of the continuous improvement 
was of 223%, achieving savings of US$ 1'873,113. 
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GLOSARIO 
 
Proceso de mejora continua 
 
El proceso de mejora continua es un concepto del siglo XX que pretende mejorar los 
productos, servicios y procesos. Postula que es una actitud general que debe ser la 
base para asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando 
hay crecimiento y desarrollo en una organización, es necesaria la identificación de 
los procesos y el análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. Algunas de las 
herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de 
la satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de la forma más efectiva de mejora 
de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. En el caso de empresas, los 
sistemas de gestión de calidad, normas ISO y sistemas de evaluación ambiental, se 
utilizan para conseguir calidad total.  
El Planificar es ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?.  El Hacer es hacer lo planificado. El 
Verificar es analizar si ¿las cosas pasaron según se planificaron?.  El Actuar es ¿Cómo 
mejorar la próxima vez? 
 
Diagrama de Pareto 
 
El Diagrama de Pareto es una herramienta de gestión que sirva para identificar el 80% 
de las pocas cosas vitales versus el 20% de las muchas cosas triviales, es decir, que 
hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. 
Mediante el diagrama colocamos los "pocos que son vitales" a la izquierda y los 
"muchos triviales" a la derecha.  
 
Curva de aprendizaje 
 
La curva de aprendizaje es la representación gráfica de un proceso de mejora continua 
que es medida, progresiva y presupuestada. Dicha curva es una función matemática 
del tipo potencial. 
20 
 
Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 
 
En Estadística, es un método que minimiza la suma de las distancias verticales entre 
las respuestas ejecutadas y las respuestas del modelo, de tal forma se obtiene una 
curva que mejor se ajusta para un conjunto de pares ordenados. Además también se 
obtiene el coeficiente de determinación el cual indica la confiabilidad de la 
predicción, el cual depende la relación entre las variables causa y consecuencia. Este 
Coeficiente de Determinación, es el cuadrado del coeficiente de correlación de 
Pearson 
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INTRODUCCION 
El proceso de mejora continua se puede representar gráficamente por una curva denominada 
curva de aprendizaje. Esta curva es un modelo matemático de función potencial y es aplicado 
en la programación de producción, estimación de costos y presupuestos.  
Este concepto, utilizado por primera vez por Theodore Paul Wright en 1936, es empleado en 
la presente investigación al correlacionar el proceso de mejora continua aplicada con el 
beneficio económico con el que se relaciona desde el punto de vista netamente de costos, lo 
cual es una variable controlable por la Gestión del planeamiento operativo minero. 
La organización de la presente investigación está dividida en 2 fases: Fase 1 de Diagnostico 
situacional durante el periodo de noviembre del 2015 a Junio del 2016. La Fase 2 referente 
al Procesos de mejora continua establecida durante el periodo Julio 2016 a Agosto 2017. 
Durante la Fase 2 de Procesos de mejora continua, se aplicaron 31 procesos de mejora 
continua en 11 actividades críticas de la Gestión del planeamiento operativo minero, definido 
a partir del diagrama de Pareto. 
Cada proceso de mejora continua está enmarcado en Matrices de planeamiento estratégico, 
Matriz de proceso de mejora continua y Control de parámetros de productividad y de costos 
ejecutados y estimados, detallándose las metas y ejecución de esos procesos de mejora 
continua, estimándose los costos que se lograrían por cada proceso de mejora continua 
aplicado. Esta estimación de costos es obtenida de la Curva de aprendizaje de estimación de 
costos, sustentándose así que el proceso de mejora continua influye en el beneficio 
económico y se representa gráfica y matemáticamente mediante un modelo matemático de 
función potencial. 
El orden secuencial de la presente investigación es el siguiente: 
En el capítulo 1 se define el Planteamiento de la investigación, identificándose el problema, 
su importancia interna y externa, los objetivos, hipótesis y el carácter original de la presente 
investigación. La metodología del estudio de investigación es representada como un ciclo 
que consta de 5 partes a mencionar: Parte 1: Elaboración de la matriz de Planeamiento 
Estratégico y análisis FODA de la Fase 1 (Noviembre 2015 a Junio 2016). Parte 2: 
Conciliación con las áreas operativas de los procesos de mejora continua a aplicar en la Fase 
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2 (Julio 2016 a Agosto 2017). Parte 3: Elaboración y control en mina de las matrices de 
procesos de mejora continua. Parte 4: Generación de curvas de aprendizaje de estimación de 
costos de cada uno de los 31 procesos de mejora continua aplicados en las 11 actividades 
críticas de la operación mina definidas en el Diagrama de Pareto. Parte 5: Reconciliación 
entre el costo estimado y costo ejecutado de los procesos de mejora continua y su influencia 
en el beneficio económico. 
En el capítulo 2 se describe las características geológicas y geomecánicas de la mina, 
asegurándose que la Unidad Minera Untuca es una mina aurífera de leyes marginales con 
minado mixto subterráneo por taladros largos y superficial por tajo abierto, emplazada en 
rocas metamórficas de la cordillera oriental del sur del país, definido principalmente por 2 
mantos de buzamiento de 15º y potencias hasta de 26 m con una calidad de macizo rocoso 
del tipo regular. 
En el capítulo 3 se detalla el marco teórico, donde principalmente se adopta la teoría de la 
presente investigación la cual se representa gráfica y matemáticamente por un modelo del 
tipo potencial denominado en Economía como curva de aprendizaje. Las curvas generadas 
se aplican en la estimación de los costos que se obtendrían para cualquier parámetro de 
productividad de los procesos de mejora continua aplicados, midiendo así su influencia en el 
beneficio económico. 
En el capítulo 4 se define y muestra la metodología de investigación desarrollada, en la cual 
se establece que la presente investigación es explorativa, descriptiva y experimental. Además 
es una investigación aplicada y experimental correlacional porque busca correlacionar 2 
variables del tipo causa – consecuencia como es el proceso de mejora continua (parámetro 
de productividad) – beneficio económico (costo). Según el diseño metodológico la presente 
investigación es retrospectiva por la fase 1 de diagnóstico situacional y prospectiva por la 
fase 2 de proceso de mejora continua. Es longitudinal en el tiempo. La población, muestras 
y procesamiento, se analizaron en bases a datos propios de la Empresa como el SYSMINA, 
SIG, SPI y en hojas de cálculo de Excel. 
En el capítulo 5 se define los resultados obtenidos de los 31 procesos de mejora continua 
aplicados, se dividen por cada actividad crítica en la que se encuentran: Matriz de 
23 
 
Planeamiento estratégico y Análisis FODA del Diagnóstico situacional de la Fase 1, 
Resultados obtenidos, Representación gráfica de la curva de aprendizaje de estimación de 
costos (en líneas punteadas) y sus fórmula de estimación de costo que es una función 
matemática del tipo potencial. Cuadro de cálculo de estimación de costo y su comparativo 
con el ejecutado en cada periodo calculándose su varianza y desviación estándar típica. 
Matriz de proceso de mejora continua con las metas y ejecutados de la Fase 2. Detalle de 
cada proceso de mejora continua aplicado con su respectiva gráfica y cuadro de metas y 
costos ejecutados y estimados. Cálculo de la influencia de los 31 procesos de mejora continua 
aplicados en el beneficio económico. Finalmente se interpretan los datos y se da validez a la 
teoría de la curva de aprendizaje como curva que representa al proceso de mejora continua. 
En el capítulo 6 se dan las conclusiones, en el capítulo 7 las recomendaciones, en el 8 las 
referencias  bibliográficas y en el capítulo 9 los apéndices. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
En la presente tesis confluyen 3 variables principales: i) El Proceso de mejora 
continua, ii) la Gestión del Planeamiento Operativo Minero y iii) el Beneficio 
Económico. Los resultados y proyecciones de la interrelación de estas variables, son 
medidos, proyectados y graficados en curvas de aprendizaje de función potencial, 
lográndose aplicar éstas en la programación de producción de mineral y estimación 
de sus costos y presupuestos asociados. 
 
A continuación, se presenta la bibliografía que sustenta la aplicación de la presente 
investigación: 
 
 LEFCOVICH MAURICIO, 2000, Kaizen, la mejora continua y la curva de 
aprendizaje, El Cid Editor 
http://managersmagazine.com/wp-content/uploads/2008/12/mauricio-lefcovich-
kaizen-y-la-curva-de-aprendizaje.pdf 
 
Decir que la mejora continua de los procesos es necesario para ser y permanecer entre 
los más competitivos es algo ya sabido y de lo cual mucho se ha escrito y hablado, lo 
importante es definir las estrategias y tácticas para llevarla a cabo, como así también 
su forma de medición. El seguimiento de los parámetros por medio del Control 
estadístico de procesos constituye la forma de medir los resultados en el corto plazo, 
pero cuando se debe medir la resultante de los diversos esfuerzos en el largo plazo y 
realizar previsiones que permitan adoptar decisiones estratégicas fundamentales, el 
instrumento pasa a llamarse Curva de aprendizaje. Así pues, los resultados de las 
actividades, herramientas y métodos aplicados al logro de la mejora continua pueden 
medirse, proyectarse y graficarse mediante la utilización de la Curva de aprendizaje. 
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 CAMPOS STEVEN, 2017, Curva de aprendizaje, una poderosa herramienta en los 
procesos productivos, Sitio web Linkedin 
https://es.linkedin.com/pulse/curvas-de-aprendizaje-una-poderosa-herramienta-en-
los-campos-avalos 
 
En la actualidad si se estudian los procesos productivos se debe necesariamente 
pensar en la optimización del uso de los recursos necesarios para producir un bien o 
servicio, orientando así a nuestra organización a un enfoque de mejora continua que 
permita obtener mejores resultados y a un costo adecuado. En términos generales una 
curva de aprendizaje describe de manera gráfica el grado de éxito en el aprendizaje 
obtenido a través del tiempo en la realización de una determinada actividad. Su 
aplicación se da en: la programación de la producción y en el establecimiento de 
costos y presupuestos. 
 
 JIMENO JORGE, 2014, Modelo de Gestión en CIA Minera Volcan SAA, Perú. 
http://tramite.ingemmet.gob.pe/BusquedaGeodoc/images/biblioteca/Mine-21.pdf 
 
El trabajo está centrado en la implementación del Modelo de gestión para las 
operaciones de Volcan Compañía Minera S.A.A, que se encuentra enmarcado en el 
Modelo de Gestión de Maicon Baldrige. Esto se realizó con el objetivo de establecer 
un trabajo sistemático y estandarizado que asegure el proceso de mejora continua en 
línea con la visión de la empresa que apunta a un logro de la excelencia operativa. 
Para asegurar el despliegue se definió la estrategia del proceso de mejora continua, el 
cual se divide en tres módulos: Modulo de Organización, Modulo de Gestión y 
Modulo de Comunicación. Esta iniciativa permitió implementar círculos de mejora 
permanente, monitorear de forma sistemática la ejecución de iniciativas de mejora y 
seguir el impacto en los indicadores. Los resultados en la Empresa se evidencian en 
mejoras en el desempeño de los indicadores operativos que se traducen en resultados 
cuantitativos y cualitativos para la Compañía. 
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 GALO MUÑOZ LOPEZ, 2012, Modelo de Costos para la valorización de Planes 
Mineros, Chile. 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112524/cf-
munoz_gl.pdf?sequence=1 
 
El proceso de planificación minera comienza con un modelo geológico que es 
necesario valorizar. Para esta valorización se utilizan parámetros económicos fijos y 
posteriormente se definen las fases de explotación con la secuencia de extracción, con 
lo que se realiza el plan de producción.  
 
 FORMENTO HECTOR, 2015, El Proceso de mejora continua, Claves para el 
desarrollo exitoso de las organizaciones, Argentina. 
http://www.ungs.edu.ar/ms_publicaciones/wp-
content/uploads/2017/08/9789876302050-resumen.pdf 
 
En el artículo se menciona que es difícil establecer un origen preciso para lo que hoy 
se denomina proceso de mejora continua. En general se acepta que esta denominación 
se deriva del vocablo Japonés “Kaizen”, utilizado por Imai en la década del 80´y que 
surge de la unión de dos ideogramas Japoneses Kai: cambio y Zen: beneficioso. El 
Kaizen o proceso de mejora continua, propone un cambio fundamental en la 
organización tradicional del trabajo y el mismo surge de considerar relevante la 
experiencia acumulada por los trabajadores (en todos los niveles), al desarrollar 
cotidianamente sus actividades. Esta experiencia, también conocida como 
conocimientos tácitos, son muy difíciles de codificar y, ser usados sistemáticamente, 
mientras que puede ayudar a resolver muchos de los problemas crónicos 
organizacionales. Aplicando el concepto de proceso de mejora continua, las personas 
en una empresa cualquiera tienen dos roles genéricos: uno es realizar la tarea 
cotidiana para la que han sido contratados, o “rutina”, y el otro es utilizar su 
experiencia para mejorar permanentemente aquello que se está haciendo, o “mejora”. 
En definitiva, el trabajo pasa a tener una función dual, independiente del nivel 
jerárquico, compuesta por la interacción entre “rutina y mejora”. 
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 MEMBRADO MARTINEZ JOAQUIN, 2002, Libro Innovación y Mejora 
Continua según el modelo EFQM de excelencia, España. 
https://relaremup.firebaseapp.com/aa882/innovacin-y-mejora-continua-segn-el-
modelo-efqm-de-excelencia-spanish-edition-by-joaqun-membrado-martnez-
b00tqr3zeq.pdf 
 
El presente libro recopila las mejores prácticas del modelo EFQM aplicado a la 
innovación y mejora continua.  
 
 GOLDRATT ELIYAHU, 1993, Libro La Meta: Un proceso de mejora continua, 
Estados Unidos. 
file:///C:/Users/windows/Downloads/Dialnet-LaMetaUnProcesoDeMejoraContinua-
4760235.pdf 
 
El presente libro trata de como la meta de un objetivo es sinónimo de constantes 
procesos de mejora continua, para poder alcanzar dicha meta. 
 
1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Durante el semestre 2016-1 la producción de mineral superficial fue de 95,532 TMH 
y de la mina subterránea de 85,513 TMH, haciendo un total de 181,045 TMH con un 
promedio de 1,006 TMH por día, lo cual es inferior a las 1,800 TMHD de capacidad 
de tratamiento de Planta. Esta deficiente producción generó una conciliación de las 
áreas operativas respecto a la necesidad de aplicar procesos de mejora continua para 
progresivamente ir incrementando los niveles de producción a 1800 TMHD. En 
términos de onzas de oro, el promedio mensual en el semestre 2016-1 fue de 1,906 
oz Au/mes. 
 
Asimismo, se estuvo de acuerdo en la necesidad de que los cambios de procesos de 
mejora continua sean sustentados por sus costos ejecutados y estimados para poder 
determinar semestralmente el beneficio económico generado. 
28 
 
Se delegó este trabajo al Área de Planeamiento e ingeniería, encargada de la Gestión 
del planeamiento operativo minero, y gestionar el control y proyección de costos 
ejecutados y estimados de los procesos de mejora continua. Es así que se formula la 
pregunta de la presente investigación: En la Gestión del planeamiento operativo 
minero, ¿Cómo influye la aplicación del proceso de mejora continua en el beneficio 
económico? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se justifica técnica y económicamente, por aplicar procesos de 
mejora continua en la Gestión del planeamiento operativo minero, obteniéndose a 
partir de los costos ejecutados, las curvas de aprendizaje de función potencial 
relacionadas al proceso de mejora continua. 
 
Estas gráficas son aplicadas en la estimación de costos de cada proceso de mejora 
continua, representando la influencia del estudio de mejora continua en el beneficio 
económico. 
 
1.4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es importante internamente para la empresa y externamente 
para la validación del proceso de mejora continua que se representa gráficamente con 
una función potencial la cual se denomina curva de aprendizaje. 
 
Internamente 
 Se busca aplicar procesos de mejora continua para aumentar la producción de minado 
a 1800 TMHD y a 40,000 onzas de oro/año. 
 Gestionar el control y proyección de los costos ejecutados y estimados de los 31 
procesos de mejora continua aplicados a las 11 actividades críticas de la Gestión del 
planeamiento operativo minero según el diagrama de Pareto. 
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Externamente 
 Validar la teoría de Theodore Paul Wright de 1936, en la cual el proceso de mejora 
continua se representa gráficamente por una función matemática del tipo potencial 
denominada curva de aprendizaje. 
 Estimar los costos (US$/TMH) para cualquier parámetro de productividad del 
proceso de mejora continua mediante el modelo matemático de la curva de 
aprendizaje de estimación de costo. 
 
1.5. OBJETIVOS 
 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Incrementar el Beneficio Económico de una operación minera marginal mixta 
subterránea y superficial, aplicando procesos de mejora continua en la Gestión del 
planeamiento operativo minero. 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Aplicar procesos de mejora continua (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) al 80% de 
las actividades críticas de Operaciones Mina obtenidas del Diagrama de Pareto. 
 
 Gestionar el Planeamiento Operativo Minero con todos los recursos e indicadores 
de minado optimizados, estimando el costo asociado de cada parámetro de 
productividad del proceso de mejora continua en el modelo matemático de función 
potencial denominado curva de aprendizaje de estimación de costos. 
 
 Controlar la Influencia en el beneficio económico (costo) midiendo la confiabilidad 
del modelo matemático de la curva de aprendizaje de estimación de costo, 
comparándolo con el costo ejecutado establecido en el Sistema de presupuesto 
interno SPI de Cía. 
 
30 
 
1.6. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS CENTRALES Y ESPECIFICAS 
 
La hipótesis central es que la aplicación de procesos de mejora continua influye en el 
beneficio económico representándose gráficamente esto por una función matemática 
del tipo potencial denominada curva de aprendizaje. 
 
La hipótesis específica de esta investigación minera es que la aplicación de 
procesos de mejora continua en la Gestión del planeamiento operativo minero 
influye en el beneficio económico representándose gráficamente por un modelo 
matemático de función potencial denominada curva de aprendizaje de estimación 
de costos, el cual interrelaciona causa-consecuencia, los costos (consecuencia) 
ejecutados y estimados con los parámetros de productividad de los procesos de 
mejora continua aplicada (causa). La validación del modelo matemático de curva 
de aprendizaje de estimación de costo, se puede establecer con 5 indicadores: 
 
 Indicador Desviación estándar típica 
 Indicador Tasa de aprendizaje 
 Cumplimiento de parámetros de productividad 
 Confiabilidad del modelo matemático Influencia del proceso de mejora 
continua en el Beneficio Económico 
 
1.7. REVISION DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS 
 
Se revisaron las investigaciones relacionadas, para las que la bibliografía es amplia 
en referencia a la aplicación de los procesos de mejora continua y su relación con la 
curva de aprendizaje, en diferentes industrias, pero en minería esta investigación sería 
la primera aplicada a la operación minera. 
 
El Proceso de mejora continua, tiene una representación gráfica del tipo potencial 
llamada curva de aprendizaje. Esta curva es usada en la programación de producción 
y en la estimación de sus costos y presupuestos asociados. Esta curva de aprendizaje 
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se obtiene a partir de los costos ejecutados, por lo que es una curva de aprendizaje de 
estimación de costos. 
 
La Gestión del Planeamiento Operativo Minero es un tema netamente minero del cual 
son escasas las investigaciones relacionadas, pudiéndose encontrar artículos o 
aplicaciones relacionadas en eventos y/o congresos mineros. Es un tema que se 
adquiere más de manera experimental o experiencia. 
 
El beneficio económico es un tema ampliamente difundido, aun cuando su aplicación 
en operaciones mineras también es escasa, encontrándose principalmente en análisis 
costo beneficio. En las minas es usual que los temas económicos estén centralizados 
en bases de datos de sistemas de fácil acceso y oportuna descarga de resultados, como 
en la presente investigación. 
 
1.8. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 
 
La Organización de la Investigación se inició en mayo 2016 y se dividió en 2 fases y 
5 periodos: 
Fase 1: Diagnostico Situacional 
Periodo 1 2015-2: noviembre 2015 a diciembre 2015 
Periodo 2 2016-1: enero 2016 a junio 2016 
Fase 2: Proceso de mejora continua 
Periodo 3 2016-2: julio 2016 a diciembre 2016 
Periodo 4 2017-1: enero 2017 a junio 2017 
Periodo 5 2017-2: julio 2017 a diciembre 2017 
 
Los Periodos 1 y 2 son considerados periodos de diagnóstico situacional mediante 
análisis FODA. 
Los periodos 3, 4 y 5 son considerados periodos de ejecución de los procesos de 
mejora continua aplicándose las curvas de aprendizaje en su respectiva estimación de 
costo representándose gráficamente su influencia en el beneficio económico. 
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1.9. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
 
El CDR 920 Operaciones Mina representa el 60% del Costo Cash de la Unidad. La 
investigación se limita a las actividades críticas del CDR 920 quienes concentran el 
80% del costo del CDR. Estas actividades dependen directamente de la Gestión del 
planeamiento operativo minero. El alcance del uso de las curvas de aprendizaje es 
representar gráficamente los costos ejecutados, estimar los costos asociados de los 
procesos de mejora continua y evaluar su influencia en el beneficio económico. 
 
 
Figura 1-1: Diagrama de Pareto de las actividades criticas del CDR 920 
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Figura 1-2 Procesos de Mejora continua aplicadas en el minado superficial 
Figura 1-3 Procesos de Mejora continua aplicada en el minado subterráneo 
 
1.10. CARÁCTER ORIGINAL DE LA INVESTIGACION 
 
El carácter original de la investigación es sustentar que el Proceso de mejora continua 
se representa matemáticamente mediante un modelo matemático de función 
potencial, denominada curva de aprendizaje; lográndose estimar los costos generados 
por las procesos de mejora continua en las actividades de la operación mina, 
midiéndose su influencia en el beneficio económico. Su aplicación en Minería es 
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novedosa, pudiendo tomarse como referencia los costos y parámetros de 
productividad ejecutados y estimados en operaciones mineras subterráneas y 
superficiales. 
 
1.11. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE INVESTIGACION 
 
La Metodología del Estudio de Investigación consta de 5 partes: 
 
1.11.1. Diagnosticar situación 2015-2,2016-1 mediante matrices de Análisis FODA 
(Fase 1 Diagnostico Situacional). 
1.11.2. Visionar y conciliar la aplicación de procesos de mejora continua Planear 
Hacer Verificar Actuar en la Gestión del Planeamiento Operativo Minero (Fase 
2 Proceso de mejora continua). Siendo las etapas que se seguirán las siguientes: 
 
 Planear: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mejorar? ¿Qué recursos se necesitan? 
¿Evaluación técnico económica de los resultados a obtener? 
 Hacer: Ejecutar lo planificado. 
 Verificar: Resultados de lo planificado y ejecutado mediante el control, evaluación y 
reconciliación de los indicadores mediante formatos y sistemas de la Compañía. 
 Actuar: ¿Cómo mejorar la próxima vez? ¿Quiénes serán los responsables de la 
siguiente mejora? 
 
1.11.3. Elaboración y control en mina Matrices de procesos de mejora continua, lo 
cual contempla: 
 
 Área 
 Proyecto 
 Código de actividad 
 Actividad 
 Meta 
 Finalidad 
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 Rubro 
 Visión de la Empresa 
 Misión del Área 
 Objetivo Estratégico 
 Acción Estratégica 
 Producto 
 Diagnóstico Situacional (FODA) 
 Indicador Principal 
 Formula del indicador 
 Descripción del Indicador 
 Ejecutado del Diagnóstico situacional (2016-1) 
 Meta (2017-2) 
 Periodo 
 Proceso de mejora continua Planear: Acción Estratégica 
 Proceso de mejora continua Hacer: Actividad del Proceso de mejora 
continua y Meta programada de actividad. 
 Proceso de mejora continua Verificar: Meta ejecutada de actividad, 
indicador programado por tonelada, indicador ejecutado por tonelada, 
ingreso, costo y beneficio económico. 
 Proceso de mejora continua Actuar: Meta programada y responsable de la 
actividad del Proceso de mejora continua para el siguiente periodo. 
 
1.11.4. Generación de curvas de aprendizaje del Proceso de mejora continua y 
estimación de sus costos, lo cual contiene: 
 
 Actividad 
 Nombre de actividad 
 Tarea o Proceso de mejora continua 
 Periodo 
 Costo 
 Valor del proceso de mejora continua programada 
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 Valor del proceso de mejora continua ejecutada 
 Grafica de función potencial de línea de tendencia de costo (Curva de 
aprendizaje) 
 Formula de Curva de aprendizaje de estimación de costo. 
 Coeficiente de determinación que indica la probabilidad de veces de ajuste 
a la realidad de la curva de aprendizaje 
 Cuadro de estimación de costos periodo de ejecución 2017-1 y proyección 
2017-2 
 Porcentaje de tasa de aprendizaje. 
 Costo ejecutado Julio y Agosto 2017-2 
 Varianza entre costo ejecutado y proyectado 2017-2  
 
1.11.5. Evaluación, sustentación, medición y reconciliación periódica del modelo 
matemático de los procesos de mejora continua aplicados y su influencia en el 
beneficio económico. 
 
 Producción Superficial Diagnostico Situacional 2015-2, 2016-1 
 Producción Superficial Proceso mejora continua 2016-2,2017-1,2017-2 
 Costo ejecutado Diagnostico Situacional 2015-2,2016-1 
 Costo ejecutado Proceso de mejora continua 2016-2,2017-1,2017-2 
 Ahorro o gasto por proceso de mejora continua 
 Beneficio Económico de Costo por Proceso de mejora continua 2016-2, 
2017-1, 2017-2 
 Beneficio Económico de Ingreso por Proceso de mejora continua 2016-
2,2017-1,2017-2 
 Beneficio Económico Total por Proceso de mejora continua 2016-2, 
2017-1, 2017-2 
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Figura 1-4: Ciclo de Metodología de Investigación de la presente tesis 
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2. GENERALIDADES DE LA MINA UNTUCA – CORI PUNO S.A.C 
 
2.1. UBICACIÓN 
 
La Unidad Minera Untuca CORI PUNO SAC del Grupo Minero Consorcio Minero 
Horizonte, se encuentra ubicada en el paraje Cochapata, distrito de Quiaca, provincia 
de Sandia, Región de Puno, en las estribaciones orientales de la Cordillera Oriental 
del Sur del Perú, con altitudes que van de 3900 msnm hasta 5000 msnm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-1: Plano de ubicación y accesibilidad de la Unidad Minera Untuca 
CPSAC 
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2.2. ACCESOS 
 
Es accesible desde la ciudad de Juliaca por tres vías: la primera es por la “vía Putina” 
a través de 197.0 Km de recorrido en 4 horas 50 min; la segunda es por la “vía 
Azángaro” a través de 226.5 Km de recorrido en 6 horas 45 min y la tercera es por la 
“vía Huancané” a través de 227.0 Km de recorrido en 7 horas30 min. 
 
Tabla 2-1: Rutas y tiempos de llegada a la UM Untuca CPSAC 
 
 
 
 
2.3. HISTORIA 
 
Debido a que la Unidad Minera pertenece a la zona aurífera que limita con La 
Rinconada y Ananea, se le considerada una zona de explotación artesanal, lo que 
viene siendo explotado desde hace muchos años. En el 2004, CMH se creó la empresa 
Cori Puno, la que inicia operaciones en el 2007 en la unidad de producción Untuca, 
con un incremento progresivo de capacidades de planta hasta llegar actualmente a 
1900 TMH autorizadas. Inicialmente se minó la zona de Cerro La Torre, para 
progresivamente minar otras zonas hasta las actuales zonas de producción de 
Pomarani y Cruz de Oro. 
 
2.4. GEOLOGIA 
 
2.4.1. GEOLOGIA REGIONAL 
 
El área del Yacimiento se encuentra enmarcada en la Cordillera Oriental en el sur de 
Perú. La columna estratigráfica está conformada por rocas cuyas edades están 
comprendidas entre el Paleozoico inferior y Cenozoico (Cuaternario); en las que se 
distinguen los siguientes: El Paleozoico inferior compuesto por rocas sedimentarias 
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de lutitas y areniscas (metamorfizadas) y el cuaternario compuesto por depósitos 
fluvio glaciares. Se ha podido distinguir las siguientes unidades estratigráficas Grupo 
San José, Formación Sandia, Formación Ananea así como depósitos cuaternarios. 
 
2.4.1.1. Paleozoico Inferior 
 
Grupo San José. Este Grupo fue definido por Laubacher, G. (1978), en la localidad 
de San José. El Grupo San José aflora en el área de estudio en franjas con dirección 
noroeste a sureste afectado por fallas inversas y normales. En la quebrada Ananea 
(sector campamento minero Cartagena), se reconoció afloramientos de pizarras 
grafitosas laminadas (aspecto limoso) delgadas muy finas intercaladas con algunos 
estratos de cuarcitas finas grises; estos niveles presentan algunas coloraciones rojizas 
por efectos de oxidación de la pirita que se encuentra en algunos niveles. 
 
Formación Sandia. Es la unidad lito estratigráfica más antigua del Paleozoico en el 
área. Fue definido inicialmente por Laubacher (1978) en el valle de Sandía, 
constituida por una secuencia detrítica de pizarras oscuras e intercaladas con cuarcitas 
que van de metros a milímetros de ancho. Se ha catalogado como edad Caradociana 
del Ordovícico. Por tratarse de una sedimentación impuesta por las filitas y lutitas, 
cuyas estructuras internas corresponden a flaser bedding, lenticular bedding, wave 
bedding y otras, indicarían que la formación se habría sedimentado en un ambiente 
de llanura tidal. 
 
 
Figura 2-2: Afloramiento en la zona de Cruz de Oro 
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Figura 2-3: Litología en la zona de Cruz de Oro 
 
Formación Ananea. Fue denominada así por Laubacher (1978) en la Cordillera 
Oriental. Consiste en una gruesa serie de esquistos pizarrosos con composición 
mineralógica de muscovita, cuarzo, sericita, clorita, que están afectados por un 
metamorfismo de tipo epizonal. Se intercala algunos bancos masivos de areniscas de 
grano fino. Sus contactos estratigráficos con la formación infrayacente están 
relacionados a un fallamiento inverso que muestra a la Formación Sandia cabalgando 
sobre la Formación Ananea, mientras que el contacto con la formación suprayacente 
no se observa. Catalogado perteneciente al Silúrico-Devónico. 
 
2.4.1.2. Depósitos cuaternarios (Cenozoico) 
 
Presenta tres depósitos cuaternarios, dos del Holoceno (depósitos aluviales y 
depósitos coluviales) y uno del Pleistoceno (depósitos morrénicos).  
 
Depósitos Aluviales. Constituido por material de grava, arena compuestos por 
fragmentos de filitas, pizarras, cuarcitas, cuarzo; y limo – arcilla. Su espesor varía de 
acuerdo a la topografía del lugar. Se encuentran generalmente rellenando quebradas. 
Se encuentran presente principalmente en las quebradas Choquechambi, Iscaycruz. 
 
Depósitos Coluviales. Constituidos por material original de la roca preexistente, de 
recorrido corto, que se han depositado mayormente al final de una pendiente 
moderado - fuerte en los ríos y quebradas, formando conos aluviales. Se encuentran 
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en las cumbres (pequeños), quebradas (Azoguine, Ananea, etc) y ríos (Untuca, 
Choquechambi, etc.). 
 
Depósitos Morrénicos. Constituido por material removido y acarreado por el hielo de 
fragmentos de pizarra, cuarcita, filitas, cuarzo, granitos, etc. Con una matriz arena – 
arcillosa. Estos depósitos se depositaron en varias etapas de glaciación, formando 
tipos diferentes de morrenas (lenguas glaciares, laterales, etc.). Se encuentra expuesta 
en las quebradas (Queñuani, Azoguine, etc.), alrededor de la laguna Ananea y en otras 
pequeñas. Estos depósitos tienen gran importancia económica debido a su contenido 
de valores económicos, formando yacimientos tipo placer. 
 
 
Figura 2-4: Vista geológica de depósitos cuaternarios 
 
2.4.1.3. Rocas intrusivas 
 
Se localizan al NW del área de estudio en el Cerro Utccuccaca, de composición 
granítico acido que ha intruído a las rocas del Paleozoico Inferior (Formación Sandia). 
Probablemente controlada por un sistema de fallamiento de dirección NW. En la zona 
intruída se observan rocas esquistosas, producto del metamorfismo de contactos. 
 
2.4.2. GEOLOGIA LOCAL 
 
Se desarrolla en esquistos del Grupo San José pertenecientes al Ordovícico medio - 
inferior. Las unidades litológicas que afloran son de edades del paleozoico inferior y 
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está comprendida por una secuencia de esquistos mineralizados (sulfuros) 
pertenecientes a la Formación San José (de textura porfidoblastica de andalucita y 
cordierita), infrayaciendo a la secuencia de filitas esquistosas con intercalación de 
bandas de Metarenisca de la Formación Sandia Inferior pertenecientes al periodo 
(Ordovícico superior) en donde presenta valores anómalos y un paquete de cuarcita 
gris/blanco con potencias variables que va de 2 a 30 metros, emplazados por vetas de 
cuarzo lechoso, Qz gris, Py oquerosa, Po y Apy (en parches). 
 
2.4.2.1. Paleozoico inferior 
 
Grupo San José (Ordovícico medio inferior). Secuencia de esquistos porfidoblasticos 
y lodoliticos con intercalación de cuarcitas. El primero con intercalación de 
metareniscas de potencias milimétricas, con porfidoblastos de andalucita que llega a 
medir hasta los 2 cm de tamaño. El segundo con blastos de lodolita (cordierita). 
 
Formación Sandia Inferior (Ordovícico superior). Secuencia de filitas esquistosas con 
intercalación de metareniscas milimétricas a centimetricas. 
 
2.4.3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
 
Las rocas han sido afectadas desde el Paleozoico inferior hasta el Cretácico por una 
secuencia de esfuerzos compresivos a través del tiempo geológico, las cuales han 
originado áreas de cizallamiento intenso y plegamiento. La secuencia del proceso 
estructural en la roca originó zonas de debilidad, por donde se emplazó la solución 
mineralizante que dieron origen a las áreas mineralizadas (CLT, Llactapata, 
Gallocunca, La Lomada, Pomarani, Pullucunoc, Cruz de Oro, San Miguel). 
 
Este sistema de fallamiento es controlada por la falla “San Miguel” que es una falla 
inversa y de bajo ángulo que aflora al Oeste del área y tiene un buzamiento de 30° E, 
espesor de aproximadamente 80m, el fracturamiento intenso en la zona de falla en 
forma simoidal es rellenado posteriormente por un evento de feldespatos y luego por 
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cuarzo blanco a hialino y finalmente un evento de diseminación de pirita asociado al 
cuarzo gris y cuarzo euhedral hialino.  Esta falla limita la mineralización tanto hacia 
el Oeste así como la parte inferior y hay otras fallas que está hacia el Este del área 
como son: falla normal “Constanza” de dirección E – W con buzamiento 88º S y 
falla” Pomarani” de rumbo N255º E, de buzamiento 82º SE. Aparte de estas fallas, se 
presenta muchas otras paralelas a ellas, las más importantes son la falla “Bertha” 
(N250º E / 88º – 85º NW) y falla “Santos” (N 260º E / 85 SE) todas estas son inversas 
de alto ángulo. También se encuentran fallas tensionales (N – S / 40º - 85º E) que 
cortan a las anteriores, originando desplazamientos cortos, Además es notable el 
fallamiento en bloques, esto quiere decir que ha habido una reactivación después de 
la mineralización de Au de las anteriores fallas, para luego dar origen a un 
movimiento en bloques, esto se nota claramente porque algunos mantos 
mineralizados terminan en falla, algunas veces tienen saltos verticales de hasta 15 m.  
 
Entre la falla “San Miguel y las otras mencionadas al Este hay un intenso fallamiento 
y fracturamiento con un promedio de 9 falla / 20m lineal, son fallas inversas de alto 
ángulo y tienen una dirección y buzamiento de N 320º - 340° E / 75-88° NE 
originando desplazamientos verticales de 0.03 a 0.10 m. Este fallamiento es causante 
del intenso fracturamiento perpendicular y cortante (tensional) al fallamiento NW – 
SE, las cuales fueron rellenados de feldespato y cuarzo lechoso a hialino con 
evidencias de sulfuros. 
 
2.4.4. GEOLOGIA ECONOMICA 
 
Este yacimiento es aurífero y es uno de los más importantes de la Cordillera Oriental 
del sur del Perú. El yacimiento es de tipo estratiforme, stock work y diseminado en 
las rocas del Paleozoico Inferior. 
 
Las características estructurales del sistema son vetas, mantos y diseminaciones 
debido a la acción de productos hidrotermales que ascendieron por medio de fracturas 
y microfracturas, llevando iones libres de oro y sulfuros. El oro se encuentra en los 
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sulfuros de hierro, como metal libre diseminado en las rocas y dentro de los mantos 
de cuarzo gris ahumado, además existe oro blanco denominado calaverita, por ser de 
fluidos de teluros. 
 
Entre los sulfuros se tiene los minerales como la pirrotita, que se encuentra en forma 
diseminada, en lentes, motas y acompañando a los mantos de cuarzo gris. La pirita, 
es común en la zona, se presenta en forma cúbica, se encuentra en las vetas, mantos, 
nódulos de cuarzo lechoso. La arsenopirita se encuentra acompañando a los sulfuros 
de fierro, plata y cobre. La estibina asociada a minerales de antimonio, plomo y en 
diseminados o en estructuras de mantos lenticulares de cuarzo gris emplazados en 
rocas filitas. La calcopirita es la mena principal de cobre y se encuentra en pequeñas 
cantidades asociadas a la pirrotita, pirita, blenda, galena, esfalerita, etc. Es de origen 
hidrotermal. La galena en menor cantidad, asociada a los anteriores sulfuros. La 
blenda en pequeñas cantidades. 
 
Los óxidos provienen de la oxidación de los sulfuros por reacciones químicas, en la 
zona su presencia es débil, entre los principales tenemos a la hematita, la limonita, la 
jarosita. En el sector de Pomarani la presencia de vetas, lentes, venillas y micro 
venillas de cuarzo lechoso - cuarzo gris - feldespato, cerca de la fallas es un buen 
indicativo, por otro lado los sulfuros diseminados a lo largo de la secuencia de 
pizarras y cuarcita, indica la continuidad de la mineralización en este sector. 
 
En el Sector   la mineralización está en gran medida controlada por las fallas   y otras 
múltiples fallas de rumbo NW y SE. Debido a lo abrupto del terreno la explotación 
se realiza por subterráneo. 
 
2.4.4.1. Mina Pomarani 
 
La mineralización tiene forma tabular a manera de un manto, con rumbo N20°W y 
buzamiento 15°SW, ocurre a partir de la cota 4890 msnm hasta la 4920 msnm.  
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La mineralización del yacimiento aún no está bien reconocida, la principal 
característica de esta es que no es uniforme sino generalmente ocurre en pequeños 
lentes dentro del paquete de las dimensiones nombradas en los párrafos anteriores.  
 
2.4.4.2. Mina Cruz de Oro 
 
La mineralización de Au está controlada por Qz gris con muscovita y sulfuros (Py 
oquerosa -Po-Apy), en forma de Venillas, lentes y parches. Las Venillas son 
principalmente discontinuos. También presenta Py singenetica el cual no tiene 
valores económicos. 
La alteración, está controlado por estructuras de Sílice los cuales tienen intensidades 
variables de silicificación y sericitización (muscovita). También los procesos 
supergenos dan lugar a la presencia de óxidos, posible alteración del Po y Apy. 
 
 
Figura 2-5: Vista de mineralización de oro 
 
2.5. RECURSOS DE MINERAL 
 
El modelamiento se basó en información geológica, topográfica y leyes de muestreo 
disponibles. El proceso consistió en el modelamiento de la envolvente mineralizada 
de los mantos en base a secciones geológicas interpretadas y en la interpretación de 
las secciones geológicas se realizó tomando en cuenta las consideraciones por ley 
mínima del elemento de Au y controles mineralógicos. 
La información geológica esta almacenada en modelos de bloques de 2 x 2 x 2 m, con 
la siguiente leyenda: 
47 
 
 
Figura 2-6: Leyenda de Modelo de bloques de leyes 
 
 
Figura 2-7: Campaña de sondajes en Mina Cruz de Oro 
 
 
Figura 2-8: Campaña de sondaje en Mina Pomarani 
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Figura 2-9: Histograma de compósito en Cruz de Oro 
 
Figura 2-10: Aplicación de Geoestadística en la Mina Cruz de Oro 
 
Figura 2-11: Modelo de Bloques en Mina Cruz de Oro 
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Figura 2-12: Modelo de Bloques en Mina Pomarani 
 
Figura 2-13: Diseño de minado por Taladros Largos en Mina Pomarani 
 
Figura 2-14: Diseño de Tajo Abierto en Mina Cruz de Oro 
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Tabla 2-2: Cuadro resumen de estimación de recursos minerales en Mina Cruz de 
Oro y Pomarani 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación de los recursos minerales, se tiene la curva ley-tonelaje fue generada 
para el compósito de los recursos minerales. Se basó en la ley de Au cut-off como se 
muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 2-3: Cuadro de Tonelaje vs Ley media para diferentes Cut Off 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-15: Tonelaje vs ley media para diferentes cut off 
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2.6. GEOMECANICA-GEOTECNIA 
 
2.6.1. ESTUDIO Y RECOMEDACIONES GEOMECANICAS MINADO 
SUBTERRANEO 
 
Luego de la revisión, análisis y evaluación de las opciones de minado, por las 
condiciones geomecánicas del yacimiento Pomarani y Cruz de Oro, se ha decidido 
aplicar los siguientes métodos de minado:  
 
- Cámaras y Pilares 
- Subniveles con taladros largos y pilares corridos e individuales 
 
La validación de ambos métodos de minado por Cámaras y Pilares y por Taladros 
Largos, lo realizo la Consultora DCR Ingenieros S.R Ltda, en los siguientes informes: 
 
 Informe evaluación Geomecánica para la ampliación de cámaras en el método 
de minado R&P (Abril 2016) 
 Informe Evaluación Geomecánica para el minado Masivo mediante 
subniveles con taladros largos y pilares corridos (Diciembre 2016) 
 
Tabla 2-4: Resumen de Factor de Seguridad para Cámaras y Pilares (Abril 16) 
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Tabla 2-5: Resumen de Factores de seguridad para Taladros Largos con 
pilares corridos (Diciembre 2016) 
 
El Área de geomecánica, presenta la validación de la variante del método con 
utilización de pilares individuales. 
 
 Informe Estudio de Estabilidad de Taladros Largos y Pilares (Marzo 2017) 
 
Las características geométricas para el método de explotación de taladros largos y 
pilares; para Tajeos de 9 metros de ancho en sección transversal y pilares de 18 metros 
de altura con 5 m de ancho y 9 m de longitud, las condiciones de estabilidad son 
aceptables, sin embargo, dado que se manejan FoS de 1.2 y 1.1 en la estabilidad de 
los pilares, el método deberá ser acompañado con relleno para el confinamiento y la 
integridad de cada pilar. 
 
Para condiciones atípicas donde el pilar se vea interceptado por una falla o 
discontinuada persistente de forma oblicua, se considerará el uso de cable bolting. La 
corona del subnivel d perforación, deberá estar sostenido con malla electrosoldada y 
split sets de 7 pies de forma integral, desde la altura de la gradiente para protección 
contra cualquier desprendimiento n deseado durante la perforación, limpieza y relleno 
del tajeo. 
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2.6.1.1. MODELAMIENTO GEOMECANICO 
 
La estabilidad de las excavaciones en roca está siempre controlada por las 
discontinuidades naturales, las cuales constituyen las zonas más débiles de 
fallamiento, contribuyendo a la inestabilidad de la masa rocosa. 
 
Los registros en las estaciones geomecánicas se tomaron en los afloramientos rocosos 
más representativos y de las principales familias de juntas se tomaron; el buzamiento, 
la dirección del buzamiento, así como también las características de las 
discontinuidades como: tipo, abertura, terminación, relleno, rugosidad, ondulación, 
longitud de la traza y presencia de agua. 
 En la siguiente simulación se presenta la distribución de tensiones en el pilar 
intermedio en el minado por taladros largos con pilares individuales. 
 
 
Figura 2-16: Distribución de esfuerzos en el minado por Taladros Largos con 
pilares unitarios 
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La Metodología del Diseño para el Minado por Taladros Largos con pilares 
individuales es la siguiente: 
 
 
Figura 2-17: Diseño de minado por taladros largos con pilares unitarios. 
 
2.6.2. ESTUDIO Y RECOMENDACIONES GEOTECNICAS PARA EL 
MINADO SUPERFICIAL 
 
A continuación se presenta las conclusiones y recomendaciones del Estudio 
geotécnico del Tajo Abierto Cruz de Oro: 
 
Se aborda la determinación de las condiciones de estabilidad que presenta proyecto 
de minado superficial “Opción 3 Primera Etapa”. Desarrollando una metodología de 
análisis de probabilidad por tipo de mecanismo de colapso y equilibrio de fuerzas. 
Posteriormente comprobando el grado de estabilidad introduciendo las características 
mecánicas del medio en modelos numéricos y semi-analíticos. 
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Las características mecánicas conjuntamente con su distribución espacial fueron 
determinadas en campo mediante varias visitas para la determinación y definición de 
los parámetros más importantes que controlan la estabilidad de la excavación. 
En cada corrida de estabilidad, se determina la influencia del ángulo y la altura del 
talud, final e interbanco. En la aplicación del talud interbanco se estudia la posibilidad 
de la aplicación de doble banqueo. El mecanismo predominante en la configuración 
del tajo viene a ser el de Cuña. 
A continuación se presenta la zonificación geotécnica del tajo abierto Cruz de Oro. 
 
 
Figura 2-18: Zonificación geotécnica en Tajo Abierto Cruz de Oro 
 
El análisis de estabilidad fue realizado verificando la probabilidad de falla por tipo de 
mecanismo. Esto, haciendo uso del análisis cinemático.  
 
Teniendo en cuenta los diferentes taludes presentes en el diseño del Tajo abierto, de 
Cruz de Oro opción 3 Primera etapa, se hace el análisis cinemático para cada familia 
de discontinuidades. 
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Figura 2-19: Nomenclatura de taludes Tajo Abierto Cruz de Oro 
 
Tabla 2-6: Factor de seguridad en Tajo Abierto Cruz de Oro 
 
TALUD 
ORIENTACIÓN 
ÁNGULO DE 
TALUD 
DISCONTINUIDADES 
DIRECCIÓN/BUZAMIENTO 
TIPO DE 
MECANISMO 
FACTOR DE 
SEGURIDAD 
BANCOS 
RECOMENDA
TALUD 
NORTE 78°/80° 10°/53° 341°/64° CUÑA 7.86   
TALUD ESTE 174°/80° 
244°/17° 309°/70° CUÑA 7.19   
244°/17° 274°/67° CUÑA 4.7   
TALUD SUR 
ESTE 
260°/80° 
274°/67° 10°/53 CUÑA 3.44   
309°/70° 274°/67° CUÑA 3.73   
274°/67° 341°/64° CUÑA 4.57   
244°/17° 309°/70° CUÑA 7.91   
244°/17° 10°/53° CUÑA 16.84   
244°/17° 341°/64° CUÑA 10.59   
TALUD SUR 
OESTE 
315°/80° 
274°/67° 10°/53° CUÑA 2.00   
274°/67° 341°/64° CUÑA 2.24   
309°/70° 10°/53° CUÑA 1.47  
309°/70° 341°/64° CUÑA 1.65  
TALUD 
OESTE 
10°/80° 
10°/53° -- PLANAR 1.37  
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Figura 2-20: Diseño de sección típica Tajo Abierto Cruz de Oro 
 
A continuación se presenta 3 secciones con su respectiva evaluación geomecánica. 
 
 
Figura 2-21: Ubicación de secciones geotécnicas Tajo Abierto Cruz de Oro 
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Figura 2-22: Sección geotécnica AA’ 
 
 
Figura 2-23: Sección geotécnica BB’ 
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Figura 2-24: Sección geotécnica CC’ 
 
Las consideraciones de dimensionamiento se evaluaron a través del análisis de 
equilibrio límite por tipo de mecanismo de colapso y análisis numérico.  
 
 Evaluando los modos de falla gobernados por las discontinuidades presentes 
en el sitio, se tiene el modo de falla por cuña y planar. 
 
 El modo de falla por cuña es evaluado a través de las consideraciones 
mecánicas de las discontinuidades entregándonos factores de seguridad 
aceptables. 
 
 Para el análisis de concentración de tensiones que lleven a la roca a la fractura 
se emplea el método de los elementos finitos. Este análisis muestra un factor 
de resistencia por encima del necesario en operaciones 1.6 en promedio.  
 
 Del mismo modo los ángulos de talud final de 58° y 60° conformados en las 
secciones A-A’ y B-B’ presentan condiciones de explotación aceptables en 
cuanto al factor de seguridad por concentración de tensiones. 
 
 Durante la etapa de operación es necesario implementar hitos de control para 
el monitoreo de posibles desplazamientos. Esta medida de control, sumada a 
la supervisión constante y ajuste del modelo nos garantizarán parámetros de 
estabilidad seguros y sostenible. 
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3. MARCO DE REFERENCIA TEORICO-CONCEPTUAL 
 
En la presente investigación existen 3 pilares de conocimientos: El Proceso de mejora 
continua, La Gestión del Planeamiento Operativo Minero y el Beneficio Económico, 
los cuales se interrelacionan y se grafican en un modelo matemático de función 
potencial conocido como curva de aprendizaje. 
 
3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
Antes del inicio de la investigación (mayo 2016), la Unidad Minera Untuca de 
CPSAC, atravesaba una situación difícil en cuanto a producción de mineral por 
voladura de rocas, proyectándose el cierre parcial y/o total de la Planta Concentradora 
al no tener mineral para tratar. 
 
Es así que se decide aplicar Procesos de mejora continua en la Gestión del 
Planeamiento Operativo Minero, con el objetivo de producir mineral por voladura de 
rocas de la mina subterránea y superficial, a costos viables económicamente.  
 
Se realizó la evaluación de los costos ejecutados, identificándose 11 actividades 
críticas del Diagrama de Pareto, proponiéndose en total aplicar 31 procesos de mejora 
continua de forma medida, progresiva y presupuestada. 
 
Se investigó en como el Proceso de mejora continua influye en el Beneficio 
Económico (costo), determinándose que el primero se puede representar gráficamente 
por un modelo matemático de función potencial denominada “Curva de 
Aprendizaje”, con el cual se puede estimar el costo generado para cualquier parámetro 
de productividad aplicado al proceso de mejora continua. 
 
3.2. ADOPCION DE LA TEORIA PROPUESTA 
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La presente investigación adopta la base teórica científica que el Proceso de mejora 
continua se representa gráficamente por un modelo matemático de función del tipo 
potencial, denominado “Curva de Aprendizaje”.  
 
El modelo matemático sirve para estimar el costo a obtener para cualquier parámetro 
de productividad del Proceso de mejora continua aplicada. Este costo estimado es 
comparado con el costo ejecutado, midiéndose así el grado de confiabilidad del 
modelo matemático y su influencia en el Beneficio Económico (costo) mediante el 
ahorro o gasto producido. Esta curva se aplica en programación de producción, 
estimación de costos y presupuestos.  
 
Su aplicación data desde que se aplicó el proceso de mejora continua o kaizen. La 
primera definición para el uso de la curva de aprendizaje en la gestión empresarial 
fue hecha por Theodore Paul Wright en 1936. 
 
En la Economía se utiliza la curva de aprendizaje para explicar aumentos de 
productividad o mejoras en la Calidad, tras cambios en el proceso de producción 
(nuevos operarios, máquinas o métodos). 
 
La curva de aprendizaje, es una representación gráfica del fenómeno explicado por 
Theodore Paul Wright en su “Factors Affecting the Cost of Airplanes” (Factores que 
afectan el coste de los aviones), de 1936. Se refiere al efecto que el aprendizaje tenía 
en la productividad del trabajo en la industria aeronáutica, que se traduce en una 
relación entre la causa (número acumulado de unidades producidas) y la consecuencia 
(el tiempo medio o coste de mano de obra), lo que resulta en una pendiente 
decreciente y convexa, como se ve en el diagrama. 
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Figura 3-1:   Grafico típico de curva de aprendizaje Producción vs Tiempo 
 
Su estimación y conocimiento es muy útil para la planificación de la cantidad de 
trabajo necesario, programar la producción, prever plazos de entrega, estimación de 
costos y presupuestos, etc. La curva de aprendizaje es una herramienta de previsión 
para la Planificación. Bien aplicada nos permite: Mayor participación en el mercado, 
disminución de costos y procesos de mejora continua 
 
Hay una explicación sencilla de todo esto: mientras más unidades sean producidas 
por un mismo trabajador, menos tiempo tardará este mismo trabajador para producir 
las siguientes unidades, porque aprende a hacerlo más rápido y mejor. Por lo tanto, 
cuando una empresa tiene mayor volumen acumulado de producción, su tiempo o 
costo de mano de obra por unidad será menor. El modelo matemático de la curva de 
aprendizaje de Wright se define por una función potencial. 
 
A pesar de que el concepto de la curva de aprendizaje se suele mezclar en la literatura 
económica y empresarial con la curva de experiencia, hay algunas diferencias entre 
ambos conceptos. Estas diferencias se resumen en la siguiente tabla: 
 
 Tabla 3-1: Comparativo entre Curva de aprendizaje y Curva de experiencia 
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Figura 3-2: Factores que afecta la curva de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-3:   Tasas o periodos de aprendizaje de la curva de aprendizaje 
 
3.3. BASES TEORICO CIENTIFICAS 
 
La Base teórica científica es la función matemática del tipo potencial: 
La función matemática del tipo potencial presenta las siguientes características: 
 
 
Está definida para los números reales: R              R 
݂ሺ�ሻ = ܽ ݔ ሺ�ሻ௡  
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Figura 3-4:   Graficas de Función matemática del tipo Potencial 
3.4. DESCRIPCION DEL MARCO TEORICO 
 
3.4.1. IMPORTANCIA DE LA MINERIA EN EL PERU Y EL MUNDO 
 
El Perú históricamente ha sido considerado como un país minero por excelencia, tanto 
por las reservas minerales que tenemos, por la producción anual reportada y por la 
tecnología aplicada en el minado de estos recursos no renovables. El mundo siempre 
ha necesitado y necesitara los minerales. 
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3.4.2. MINERIA MODERNA 
 
La Minería moderna es aplicada en la Gran, Mediana, Pequeña y Minería artesanal, 
consideradas como minería formal. Dependiendo de la tecnología aplicada, la minería 
moderna es responsable con todos los involucrados de los 3 ejes principales de la 
Minería: El cuidado del Medio Ambiente, la responsabilidad social y el minado 
seguro y productivo de los recursos naturales de mineral. 
 
3.4.3. INGENIERIA DE MINAS 
 
La Ingeniería es un binomio arte y ciencia, donde se aplica con criterio lógico las 
ciencias exactas al conocimiento científico. La Ingeniería de minas es la aplicación 
de la ingeniería a la explotación racional y sistemática de los recursos minerales. 
 
3.4.4. NIVELES DE PLANEAMIENTO 
 
El Planeamiento se divide en 3 niveles: 
 
3.4.4.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Corresponde a la Alta Dirección y está definido por la Visión, Misión, Análisis FODA 
y objetivos estratégicos de la Empresa. Precisa lo que se quiere ser y hacer en el Largo 
Plazo. 
 
3.4.4.2. PLANEAMIENTO TÁCTICO 
 
Corresponde a las Gerencias y/o Superintendencias y está definido por la formulación 
de estrategias y tácticas, resultados e indicadores de impacto. Las estrategias y 
tácticas nos permitirán lograr los objetivos estratégicos direccionados. Relacionando 
al mediano plazo y en algunas empresas es compartido u obviado con el planeamiento 
operativo. 
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3.4.4.3. PLANEAMIENTO OPERATIVO 
 
Corresponde a las Jefaturas y/o Superintendencias y define las actividades, tareas, 
responsables, costos, metas y cronograma en el corto plazo para así lograr los 
objetivos previstos. 
 
3.4.5. GESTION DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO MINERO 
 
El Área de Planeamiento e Ingeniería es la responsable de Gestionar el planeamiento 
de la operación mina, con el objetivo de hacer viable el minado técnico 
económicamente y racional y seguro, cumpliendo las metas de producción guardia a 
guardia en la Mina, presupuestadas a corto plazo. 
 
En la presente investigación, la Gestión del planeamiento operativo minero, es la 
encargada de generar, conciliar y controlar los procesos de mejora continua de las 
actividades críticas, analizando el diagnostico situacional, generando la gráfica del 
proceso de mejora continua denominada curva de aprendizaje de estimación de costo, 
controlando los costos y estimando costos proyectados de cada proceso de mejora 
continua, y evidenciar la influencia en el beneficio económico del proceso de mejora 
continua mediante la variación del costo ejecutado y estimado por la curva de 
aprendizaje de estimación de costo. 
 
3.4.6. GESTION POR PROCESOS 
 
Actualmente las Herramientas de Gestión nos ayudan a gestionar, organizar, dirigir, 
planificar, controlar cada una de las áreas y su relación con las diferentes áreas y sus 
stakeholders. Estas herramientas pueden dividirse en: 
 
 Herramientas para el registro de datos 
 Herramientas para el control y mejora de los procesos 
 Herramientas para la consolidación de datos y toma de decisiones 
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El mundo empresarial moderno exige que las organizaciones, independiente de su 
tamaño, esfera de actuación y tipo de propiedad desarrollen su actividad de manera 
eficiente y eficaz; como condiciones, no suficientes, pero sí necesarias para lograr 
mantenerse en el negocio en que participan las mismas. Sin embargo, para alcanzar 
esto en la actualidad se requiere, como nuevo paradigma, que las entidades sean 
gestionadas siguiendo el enfoque de proceso o más comúnmente conocido como 
gestión por proceso. La implantación de la gestión por procesos en las organizaciones 
se ha convertido en una necesidad para las entidades que buscan la constante 
satisfacción de sus clientes, a la vez que persiguen un proceso de mejora continua en 
sus procesos. 
 
Los pasos de la metodología diseñada y aplicada de la gestión por procesos son: 
 
 Identificación de los procesos claves de la organización. 
 Elaboración del Mapa de Proceso de la entidad. 
 Confección de las gráficas de proceso. 
 Análisis de los procesos. 
 Propuestas de mejora. 
 Elaboración de las gráficas de control. 
 Propuesta de indicadores para medir el desempeño del proceso mejorado. 
 
El análisis y mejora de los procesos requiere del involucramiento y la activa 
participación de los que laboran o participan en el desarrollo del mismo, pues son 
ellos precisamente los que conocen donde pueden estar las mejoras de los procesos. 
 
3.4.7. PROCESO DE MEJORA CONTINUA 
 
El proceso de mejora continua es un concepto del siglo XX que pretende mejorar los 
productos, servicios y procesos. Postula que es una actitud general que debe ser la 
base para asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando 
hay crecimiento y desarrollo en una organización, es necesaria la identificación de 
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los procesos y el análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. Algunas de las 
herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de 
la satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de la forma más efectiva de mejora 
de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. En el caso de empresas, los 
sistemas de gestión de calidad, normas ISO y sistemas de evaluación ambiental, se 
utilizan para conseguir la calidad total.  
 
El Planificar es ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?.  El Hacer es hacer lo planificado. El 
Verificar es analizar si ¿las cosas pasaron según se planificaron?.  El Actuar es ¿Cómo 
mejorar la próxima vez? 
 
3.4.8. MODELO MATEMATICO DE THEODORE PAUL WRIGHT 
 
El modelo económico de P. Wright es una función matemática del tipo potencial con 
exponente racional negativo. 
 
La causa es el eje “x” el cual es el proceso de mejora continua (cantidad) y la 
consecuencia es el eje “y” el cual es la influencia (precio o costo). 
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Figura 3-5: Curva de aprendizaje de la Teoría de P. Wright de 1936 
 
Los valores de la consecuencia (precio o costo) hasta el periodo anterior (i=X-1), nos 
dan una curva de función matemática del tipo potencial denominada curva de 
aprendizaje (línea punteada), para así estimar la consecuencia (precio o costo) en el 
siguiente periodo (i=X).  
La confiabilidad del modelo matemático es la comparación entre la consecuencia 
(precio o costo) estimada y ejecutada en el mismo periodo (i=X). 
 
Etiquetas de fila Variable principal Variable de mejora continua Mejor Si Precio
Vida diaria Teoria de P. Wright
Mayor cantidad de aviones (Nº aviones) Precio Nº aviones sube baja
18,000
12,140
8,360 7,040
4,180
y = 19760x-0.841
R² = 0.9347
0.00
10000.00
20000.00
30000.00
1 2 3 4 5
Precio ejecutado
Precio ejecutado
Potencial (Precio ejecutado)
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De la fórmula de la curva de aprendizaje, se tiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde:  
y = Consecuencia 
h = Consecuencia inicial en el periodo 1 
X = Causa 
s = Exponente que representa la pendiente 
b = Tasa o periodo de aprendizaje 
log 2 = 0.30103 
R2 = Coeficiente de determinación 
m = Factor m 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Periodo Formula Curva Aprendizaje Factor m F
Vida diaria Teoria de P. Wright Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x h=19760;  s=-0.841 m=(ln(x)*(s))+ln(h) Ce
Mayor cantidad de aviones (Nº aviones) Periodo 3 3
Periodo 4 4
Periodo 5 5
y=19760(x)-0.841 8.54
ݕ = ℎ ݔሺ�ሻ�  
ݏ = �݋ܾ݃�݋݃ʹ 
ŵ= [�݊;XͿ ǆ ;sሻ]+��݊� ;hͿ 
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Tabla 3-2   : Especificaciones del Modelo Matemático de la curva de aprendizaje 
 
 
La Hoja de cálculo de excel también nos proporciona el coeficiente de determinación 
R2, que nos indica el porcentaje de probabilidad de la cantidad de veces que la curva 
de aprendizaje se repetirá en la realidad. 
En 1936, Theodore Paul Wright describió la curva de aprendizaje en la industria 
aeronáutica. La consecuencia fue el precio unitario que se representa frente a la causa 
que fue la producción total. Para la presente investigación, la consecuencia es el costo 
estimado y la causa es el periodo. Según modelo matemático, a continuación se 
presenta el cálculo de hallar “h”, “s”, “R2” y “b”, por Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO), de la aplicación de Theodore Paul Wright. 
Tabla 3-3: Estimación de “h”, “s”, “R2” y “b”, por Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO) de la aplicación de Theodore Paul Wright de 1936. 
ESTIMACIÓN A TRAVÉS DE FUNCIÓN:     LOG(y)=LOG(h)+sLOG(X) 
  s log(h) 
coeficientes: -0.841 4.296 
error estándar coef.: 0.128 0.062 
R2 - error estándar de log(y): 0.935 0.071 
F - grados libertad: 42.963 3.000 
Resultados 
h= 10log(h) = 19759.607 
s = -0.841 
b= 2s = 55.83% 
ESPECIFICACIÓN 
Definición: Relación entre el costo (precio) ejecutado y el número de periodos (producción) 
Supuestos 
El costo (precio) es menor a medida que se realizan más unidades o ciclos o periodos 
(producción) 
La tasa de disminución del costo (precio) es cada vez menor 
Sigue una función Potencial previsible 
Cálculo mediante función y=h(X)
s
 
porcentaje o tasa de aprendizaje b=2s 
Donde 
y=costo (precio) ejecutado por unidad o periodo (producción) 
h=Costo (precio) ejecutado en el periodo (producción) 1  
X=número de ciclos o periodos o unidades (producción) 
s=exponente que representa la pendiente 
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Figura 3-6: Estimación y representación de la curva de aprendizaje de la aplicación 
de P. Wright 1936 
Una vez obtenida la representación gráfica de la curva de aprendizaje mediante una 
función matemática del tipo potencial, podemos estimar la consecuencia para 
cualquier parámetro de mejora continua. 
 
Simplificamos el cálculo mediante el factor “m”, el cual está en función de “h”, “s” 
que ya fueron hallados previamente mediante el cálculo de mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO), o en todo caso la Hoja de cálculo Excel también te calcula dichas 
variables. 
 
El modelo matemático de curva de aprendizaje de estimación de costo (consecuencia) 
para cualquier parámetro de mejora continua es el siguiente: 
 
Dependiendo del comportamiento de las variables de causa y consecuencia, estas 
pueden ser: 
 
DP (Directamente Proporcional): 
 
 
 
IP (Inversamente Proporcional) 
 
y = 19759.61x-0.84
R² = 0.93
0.00
5000.00
10000.00
15000.00
20000.00
25000.00
0 1 2 3 4 5 6y 
=
 
co
st
o 
 
($/
tm
h)
x = periodo  (unidades)
ESTIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN CURVA APRENDIZAJE
Datos
Curva aprendizaje estimada
�݁ሺ� = �ሻ = ݁௠ + [�݁ሺ� = � − ͳሻ − ݁௠] ∗ [−�ܬ��ሺ� = � − ͳሻ +�ܬ��ሺ� = �ሻ] 
�݁ሺ� = �ሻ = ݁௠ + [�݁ሺ� = � − ͳሻ − ݁௠] ∗ [+�ܬ��ሺ� = � − ͳሻ − �ܬ��ሺ� = �ሻ] 
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Ce = Consecuencia estimada 
X = Periodo i 
m = Factor m 
MJCT= Productividad del Proceso de mejora continua 
 
 
Estimación de la consecuencia 
 
El modelo matemático de curva de aprendizaje de estimación de costo, interrelaciona 
los parámetros de productividad ejecutado y estimado del proceso de mejora continua 
(causa) tanto del periodo a estimar (i=X) y del periodo anterior (i=X-1), con el costo 
ejecutado (consecuencia) del periodo anterior (i=X-1). 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Periodo Formula Consecuencia Estimado (Ce(i=x))
Vida diaria Teoria de P. Wright Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJCT(i=x-1)+-MJCT(i=x))
Mayor cantidad de aviones (Nº aviones) Periodo 3 3
Periodo 4 4
Periodo 5 5 4156.17
25 100 500
1000
10000
25 100 500
1000
10000
18,000
12,140
8,360
7,040
4,180
y = 19760x-0.841
R² = 0.9347
0.00
5000.00
10000.00
15000.00
20000.00
25000.00
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Cantidad estimado
Cantidad ejecutado
Precio ejecutado
Potencial (Precio ejecutado)
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Calculo de la tasa o periodo de aprendizaje 
 
En la gráfica se observa la relación entre la mejora (causa) y el tiempo (consecuencia). 
Las curvas (color azul) de función potencial con exponente negativo disminuyen a 
medida que la mejora (color rojo) aumenta a través del tiempo, ampliándose el 
margen de kaizen o proceso de mejora continua en el tiempo. 
 
 
Figura 3-7: Representación de aplicar el proceso de mejora continua medida y 
progresivamente. 
 
Calculo de la desviación estándar típica 
Del modelo matemático de P. Wright, calcularemos la varianza y la desviación 
estándar típica. 
 
 
 
 
 
ď = potencia[ͳͲ, ሺs ∗ logʹሻ]  
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Calculo de la Influencia del Proceso de mejora continua en el Beneficio Económico: 
 
 
 
 
La aplicación aeronáutica de Theodore P. Wright, tiene los siguientes resultados de 
los indicadores de sustentación de la presente hipótesis de investigación: 
 
 Desviación estándar típica = US$1,024.98 
 Tasa de aprendizaje: 56% 
 Cumplimiento de productividad de MJCT=100% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 108% 
 Influencia del Proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 91% 
 
3.4.9. OTRAS APLICACIONES DE LA VIDA DIARIA DEL MODELO 
MATEMATICO DE LA CURVA DE APRENDIZAJE 
 
Mayor cantidad de abdominales vs Menor horas de descanso. 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Precio Formula ($) Produccion Ahorro (DifP
Aviones vs Precio Resultado Diag Sit (i=1,2) 15396 2.00 28,029
Resultado MJCT (i=3,4,5) 6053 3.00
Estimado
 (DifPrecio Real ($) Produccion Ahorro (Dif R
29 15070 2.00 25,630
6527 3.00
Ejecutado
100
120
140
160
180
87
102
125
154
177
8.20
7.90
7.30 7.20
7.00
y = 8.28x-0.102
R² = 0.9514
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
0
50
100
150
200
1 2 3 4 5
Abdominales estimado
Abdominales ejecutado
Hora ejecutado
Potencial (Hora ejecutado)
Etiquetas de fila Semestre Horas Formula (hr) Produccion Ahorro (DifH
Abdominales vs Horas descanso Resultado Diag Sit (i=1,2) 8.00 2.00 2.41
Resultado MJCT (i=3,4,5) 7.19 3.00
Estimado
 (Dif Rendimiento MJCT Precio Ahorro (Dif
30 91%
100% 108%
Cumplimiento
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Los siguientes resultados de los indicadores de sustentación de la presente hipótesis 
de investigación: 
 
 Desviación estándar típica = 0.1 hr 
 Tasa de aprendizaje: 93% 
 Cumplimiento de productividad de MJCT=95% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 100% 
 Influencia del Proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 110% 
Menor tiros libres vs Mayor goles 
 
 
 
 
 (DifHoras Real (hr) Produccion Ahorro (Dif R
.41 8.05 2.00 2.65
7.17 3.00
Ejecutado
 (Dif Rendimiento MJCT Horas descanso Ahorro (Di
65 110%
95% 100%
Cumplimiento
40
35
30
25
20
46
42
35
29
19
2
3
6
12
14
y = 1.6584x1.2905
R² = 0.9364
0.00
5.00
10.00
15.00
0
10
20
30
40
50
1 2 3 4 5
Tiros Libres estimado
Tiros libres ejecutado
Goles ejecutado
Potencial (Goles ejecutado)
Etiquetas de fila Semestre Goles Formula (gol) Produccion Ahorro (DifG
Tiros Libres vs Goles Resultado Diag Sit (i=1,2) 2.86 2.00 -19.78
Resultado MJCT (i=3,4,5) 9.45 3.00
Estimado
 (DifGoles Real (gol) Produccion Ahorro (Dif R
78 2.50 2.00 -24.50
10.67 3.00
Ejecutado
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Los siguientes resultados de los indicadores de sustentación de la presente hipótesis 
de investigación: 
 
 Desviación estándar típica = 1.44 goles 
 Tasa de aprendizaje: 245% 
 Cumplimiento de productividad de MJCT=109% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 113% 
 Influencia del Proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 124% 
 
Mayor horas extras vs Mayor sueldo 
 
 
 
 
Los siguientes resultados de los indicadores de sustentación de la presente hipótesis 
de investigación: 
 
 Desviación estándar típica = S/ 10.35 
Rendimiento MJCT Goles Ahorro (Di
50 124%
109% 113%
Cumplimiento
6.0 6.5
7.0 7.5
8.0
5.8
7.0 7.3 7.4
7.7
290
350 365 370
385
y = 298.18x0.1683
R² = 0.9287
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
1 2 3 4 5
Horas extra estimado
Horas extras ejecutado
Sueldo ejecutado
Potencial (Sueldo ejecutado)
Etiquetas de fila Semestre Sueldo Formula ($) Produccion Ahorro (DifS
Horas extras vs Sueldo Resultado Diag Sit (i=1,2) 317 2.00 -184
Resultado MJCT (i=3,4,5) 378 3.00
Estimado
 (Dif Rendimiento MJCT Sueldo Ahorro (Di
60 87%
100% 99%
Cumplimiento
 (DifSueldo Real ($) Produccion Ahorro (Dif R
84 320 2.00 -160
373 3.00
Ejecutado
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 Tasa de aprendizaje: 112% 
 Cumplimiento de productividad de MJCT=100% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 99% 
 Influencia del Proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 87% 
 
3.4.10. CALCULO DE INFLUENCIA DEL PROCESO DE MEJORA 
CONTINUA EN EL BENEFICIO ECONOMICO 
 
Con la información obtenida de la Gráfica de la curva de aprendizaje, se proyecta el 
beneficio económico estimado por el proceso de mejora continua. En la presente 
investigación comparamos entre las 2 fases mencionadas: 
 �ℎ݋ݎݎ݋�݋�݃ܽݏݐ݋ = ܫ݂݊�ݑ݁݊ܿ�ܽ = ܫ= ሺ�݁��ܽݏ݁�ͳ − �݁��ܽݏ݁�ʹሻ�ݔ��ݎ݋݀ݑܿܿ�݋݊��ܽݏ݁�ʹ 
 
Ce Fase 1: Costo estimado Fase 1 (Diagnostico situacional) 
Ce Fase 2: Costo estimado Fase 2 (Proceso de mejora continua) 
Producción Fase 2: Producción total en Fase 2 (Proceso de mejora continua) 
 
Si la influencia en el Beneficio Económico es positiva representa un ahorro, pero si 
es negativa representa un gasto. 
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4. METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO EMPLEADO 
 
La presente tesis propone la hipótesis que la aplicación del proceso de mejora 
continua en la Gestión del Planeamiento Operativo Minero influye en el Beneficio 
Económico el cual es representado gráficamente por un modelo matemático de 
función potencial denominado curva de aprendizaje. 
 
Las etapas sistemáticas de un proceso de investigación desde la perspectiva de la 
gestión es: Planeamiento, Organización, Implementación, Ejecución, Evaluación y 
Comunicación. 
 
Tenemos los siguientes métodos de investigación: Método exploratorio, Inductivo, 
Deductivo, Análisis, Síntesis, descriptivo, comparativo, dialectico, empírico, 
experimental, estadístico.  
 
La presente tesis emplea un Método de Investigación:  
 
Experimental, porque se compara la causa de aplicar un proceso de mejora continua 
(productividad) con la consecuencia de su influencia en el beneficio económico 
(costo), las cuales están representados e interrelacionados en el modelo matemático 
de la Curva de Aprendizaje de Estimación de Costo, el cual deberá pasar por la prueba 
de validez y confiabilidad con los resultados y así comprobar la hipótesis formulada. 
 
Exploratorio porque en la primera etapa se hace un diagnostico situacional del 
problema de investigación (2015-2, 2016-1), analizando las causas, los costos, los 
Análisis FODA y el Planeamiento Estratégico. 
 
Descriptivo porque se describe la Gestión del Planeamiento Operativo Minero, la 
Teoría de P. Wright, el proceso de mejora continua y los costos operativos. 
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Dentro de los tipos de Investigación tenemos: Básica, Aplicada y Sustantiva. La 
presente investigación es aplicada porque aplica los conocimientos teóricos del 
proceso de mejora continua y su grafica de función potencial denominada curva de 
aprendizaje de estimación de costo a la Gestión del Planeamiento Operativo Minero 
y las consecuencias prácticas que derivan en el Beneficio Económico.  
 
4.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 
 
La presente investigación se resume en los siguientes pasos: 
 
Figura 4-1: Etapas de la investigación 
•Diagnosticar situación 2015-2,2016-1 mediante 
matrices de Análisis FODA
•Visionar y conciliar la aplicación de mejora continua 
PHVA en la GPOM.
•Elaborar y controlar en mina Matrices de Mejora 
Continua
•Generar curvas de aprendizaje de Mejora continua y 
estimar sus costos
•Evaluar, sustentar, medir y reconciliar periódicamente 
el modelo matemático de las mejora continua aplicadas 
y su influencia en el beneficio económico
Metodología
• Exploratorio
• Descriptivo
• ExperimentalDiseño
• Reporte de Productividad
• Reporte de costos estimados y ejecutados
• Formatos de reportes de operaciónPoblación
•Controles de productividad y costos operativos
•Base de datos en software de la Empresa SYSMINA, 
SIG,SPI y uso de hojas de calculo en Excel.
•Matrices de Procesos de Mejora Continua
•Levantamiento topográfico
Instrumentos
•Formulación y elaboración de la investigación
•Organización de los recursos
• Implementación de la investigación
•Recolección y procesamiento de datos
•Análisis e interpretación de los resultados
•Elaboración y difusión de la investigación
•Mejorar la investigación 
Procedimiento
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De acuerdo a la estrategia que se utilizará para comprobar la hipótesis formulada, esta 
investigación corresponde al diseño experimental correlacional. En esta investigación 
se diseñará la correlación entre el proceso de mejora continua y el beneficio 
económico representado por la gráfica de función matemática del tipo potencial 
denominada curva de aprendizaje, el mismo que deberá pasar por la prueba de validez 
y confiabilidad con los resultados y así comprobar la hipótesis formulada. 
 
Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información la 
investigación es retrospectiva y prospectiva, porque se hizo el registro de datos que 
ocurrieron en el pasado para el diagnóstico situacional (Fase 1) 2015-2 y 2016-1. A 
la vez también es prospectiva porque los hechos se registran a medida que ocurren, 
como son los periodos de proceso de mejora continua (Fase 2): 2016-2, 2017-1 y 
2017-2. 
 
Según el periodo y secuencia de estudio, es longitudinal pues el tiempo es 
determinante en la relación causa - consecuencia (proceso de mejora continua – 
beneficio económico). 
 
Según el análisis y alcance de los resultados, la presente investigación es del tipo 
experimental, porque busca contestar porque sucede la influencia o correlación del 
proceso de mejora continua con el beneficio económico. Usualmente un cambio en 
la magnitud de una de ellas está relacionado con un cambio en la otra variable, que 
puede ser un aumento o disminución. Al mencionar causa y consecuencia, se entiende 
que la causa (proceso de mejora continua - productividad) es una característica 
variable y la consecuencia (beneficio económico - costo) un resultado de esa causa. 
 
La presente tesis tiene los estudios de investigación de: es exploratorio, descriptivo y 
experimental. Es experimental porque busca correlación, pues mide el grado de 
relación que existe entre dos o más variables, como la relación entre el proceso de 
mejora continua y el beneficio económico. 
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4.2. VARIABLES DE ESTUDIO 
 
En la investigación tenemos variables cualitativas y cuantitativas, dependientes e 
independientes. Variable de Estudio: Toda propiedad, rasgo, aspecto, cualidad, 
dimensión, atributo, etc. de un objeto. Si tal propiedad puede asumir diferentes 
estados o valores, sea por modificación, aumento o disminución, si esa variación es 
observable y mesurable en una misma, o en distintas unidades de observación. Las 
variables principales de cada actividad están descritas en las matrices de proceso de 
mejora continua, y nos muestra su relación con la variable principal de la 
investigación y en la operación mina, el cual es el tonelaje de mineral. 
 
4.3. POBLACION Y MUESTRA NECESARIA 
Las muestras de la investigación son parte de la Base de Datos de la operación mina 
a partir de los formatos de operación, almacenadas en los software de la Compañía. 
Además de los controles semanales, mensuales y semestrales que se realiza en la 
mina. 
La población esta resumida en: 
 
 Reporte de productividad 
 Reporte de costos estimados y ejecutados 
 Formato de reportes de operación. 
 
4.4. HIPOTESIS DE TRABAJO 
 
Existen 3 tipos de hipótesis: Primer, segundo y tercer grado. La presente hipótesis es 
de segundo grado porque es proposición fundamentada en una relación causa-
consecuencia. 
 
4.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
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Las técnicas e instrumentos de recolección de datos usado son de controles en mina, 
base de datos almacenadas a partir de formatos de operación, precios unitarios y 
controles semanales, mensuales y semestrales de las variables de las matrices de 
proceso de mejora continua. Los Instrumentos son: 
 
 Base de datos en software de la Empresa SYSMINA, SIG, SPI y uso de hojas 
en Excel. 
 Levantamientos topográficos. 
 Matriz de Proceso de mejora continua (Planeamiento Estratégico y Análisis 
FODA) 
 Matriz de Control de productividad, costos ejecutados y estimados. 
 
 
 
 
Figura 4-2: Instrumentos de recolección de datos mediante software y equipos 
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Figura 4-3: Matriz de Proceso de mejora continua (Planeamiento Estratégico y 
Análisis FODA) 
Area
Proyecto
Codigo de Actividad
Actividad
Meta
Finalidad
Rubro
MATRIZ DE MEJORA CONTINUA
PLAN OPERATIVO MINERO 2016-2017
2110
PERFORACION
Minar segura y economicamente el mineral superficial
OPERACIÓN MINA - 920
MINADO SUPERFICIAL
MISION DEL CDR OPERACIONES MINA - 920 (PEM 2016-2021)
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEM 2016-2017)
ACCION ESTRATEGICA (PEM 2016-2017)
Extraer minerales auriferos de forma tecnica y economicamente eficente. Segura y amigable con el medio ambiente, aplicando las mejores practicas de negocio; para 
incrementar el valor de la Empresa y todos sus participantes, y contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades de nuestra zona de influencia.
Ejecutar los taladros de rotura superficial
Rotura superficial
VISION CORI PUNO SAC (2016-2021)
Desarrollar con eficiencia y responsabilidades nuestras propiedades mineras  expandiendo las operaciones.
Minado no estandarizado con condiciones subestandares
Deficiente logistica y expertise de la Empresa Comunal de Perforacion
Nuevo tajo abierto acorde a Mediana Mineria
Perforacion con Rockdrill hasta 18 m de profundidad para BH y BX
Realizacion de pruebas de mayor tamaño de broca, ampliacion de mallas y mayor alturas de 
corte
OPORTUNIDADES
Informacion geologica recategorizada corte a corte con Valor de mineral ponderada de 2.0 gr 
Calidad de macizo rocoso favorable para taludes hasta de 80º
Experiencia laboral en Ingenieria, Diseño, Planeamiento y Operación en Tajos abiertos 
Presencia de comuneros junto a la operación del Tajo Abierto
Perforacion con trackdrill y stopper no mayor a 3 m de corte
Costo operativo alto
AMENAZAS
Tajos abiertos no estandar
Minar segura y economicamente el mineral superficial
Desarrollar acciones estrategicas para reducir el rendimiento de mp/Tn min y por ende el costo del PU de US$/mp
Taladros perforados
DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2015-2 Y 2016-1
FORTALEZASDEBILIDADES
PRODUCTO
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Figura 4-4: Matriz de Control de productividad, costos ejecutados y estimados. 
 
4.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACION 
 
El Plan de acción de la técnica de investigación empleada para lograr los objetivos 
fue el siguiente:  
 
1-Formulación del proyecto previo. 
2-Elaboración del proyecto de investigación. 
3-Organización de los recursos. 
4-Implementación del proyecto. 
5-Ejecución de la experiencia (recolección de datos). 
6-Procesamiento de datos. 
7-Análisis e interpretación de los resultados. 
8-Elaboración del informe de investigación. 
OBJETIVO 
ESTRATEGIC
O PEM
PRODUCTO
INDICADOR 
PRINCIPAL
EJECUTADO 
 2016-1 
(mp/tmh)
META 2017-
2 (mp/tmh)
PERIODO
ACCIONES 
ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES
UNIDAD DE 
MEDIDA
META 
PROGRAMADA 
DE ACTIVIDAD
META 
EJECUTADA 
DE ACTIVIDAD
INDICADOR 
PROGRAMADO 
POR 
TONELADA 
(mp/Tn)
INDICADOR 
 
EJECUTAD
O POR 
TONELADA 
INGRESO 
 (US$/Tn)
COSTO 
(US$/Tn)
BENEFICIO 
ECONOMIC
O (US$/Tn)
META PROGRAMADA 
ACTIVIDAD DE 
MEJORA CONTINUA 
SIGUIENTE PERIODO
AREA 
RESPONSABLE DE 
ACTIVIDAD DE 
MEJORA CONTINUA 
EN SIGUIENTE 
PERIODO
1.1. Aumento de 
diametro de broca
pulg 3.75 3.83 4.75
Mina-
Planeamiento
1.2. Ampliacion de 
malla de 
perforacion
m2 7.63 8.08 11.38
Mina-
Planeamiento
1.3. Mayor longitud 
de perforacion
m 3.75 3.57 4.75
Mina-
Planeamiento
1.4. Aumentar 
tonelaje roto 
proporcional a mp
K m perf/mes 2.86 1.77 2.47
Mina-
Planeamiento
2.1. Aumento de 
diametro de broca
pulg 4.75 4.83 5.50
Mina-
Planeamiento
2.2. Ampliacion de 
malla de 
perforacion
m2 11.38 11.67 16.00
Mina-
Planeamiento
2.3. Mayor longitud 
de perforacion
m 4.75 4.64 7.50
Mina-
Planeamiento
2.4. Aumentar 
tonelaje roto 
proporcional a mp
K m perf/mes 2.47 1.99 1.80
Mina-
Planeamiento
3.1. Aumento de 
diametro de broca
pulg 5.50 5.25 6.00
Mina-
Planeamiento
3.2. Ampliacion de 
malla de 
perforacion
m2 16.00 16.00 18.00
Mina-
Planeamiento
3.3. Mayor longitud 
de perforacion
m 7.50 7.50 10.00
Mina-
Planeamiento
3.4. Aumentar 
tonelaje roto 
proporcional a mp
K m perf/mes 1.80 1.19 1.20
Mina-
Planeamiento
PLANEAR (QUE HACER 
COMO HACERLO)
MATRIZ DE MEJORA CONTINUA
ACTUAR (COMO 
MEJORAR LA PROXIMA 
VEZ)
Minar 
segura y 
economica
mente el 
mineral 
superficial
Taladros 
perforado
s
Indicador: 
metros 
perforados
0.64 0.30
2016-2
Desarrollar 
acciones 
estrategicas 
para reducir 
el 
rendimiento 
de mp/Tn min 
y por ende el 
costo del PU 
de US$/mp
Formula: 
mp
2017-1
Desarrollar 
acciones 
estrategicas 
para reducir 
el 
rendimiento 
de mp/Tn min 
y por ende el 
costo del PU 
de US$/mp
Descripcio
n del 
indicador: 
Longitud 
de la 
perforacion 
 del taladro 2017-2
Desarrollar 
acciones 
estrategicas 
para reducir 
el 
rendimiento 
de mp/Tn min 
y por ende el 
costo del PU 
de US$/mp
0.60
0.50
0.30
HACER (HACER LO 
PLANIFICADO)
VERIFICAR (LAS COSAS SUCEDIERON DE 
ACUERDO A LO PLANIFICADO)
0.41
0.47
0.26
5.55
6.21
6.22
2.87
3.28
1.82
2.68
2.93
4.41
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4.7. PROCEDIMIENTOS 
 
El procedimiento fue de aplicar un proceso de mejora continua del control en mina 
durante el periodo noviembre 2015 a agosto 2017. 
 
Figura 4-5: Procedimiento de Mejora Continua de la presente investigación 
 
4.8. PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS 
 
El procesamiento de datos se realizó con los software de la Empresa denominados 
SYSMINA, SIG y SPI, conjuntamente exportados y procesados en Hojas de Cálculo 
Excel. El análisis estadístico se realizó con MS Excel, obteniéndose las gráficas y 
fórmulas de las funciones potenciales de la curva de aprendizaje. Así mismo los 
cálculos de varianza y desviación estándar típica entre los costos ejecutados y los 
costos estimados con las curvas de aprendizaje. 
 
El Plan de análisis es un aspecto muy importante pues es lo que determinará si se da 
respuesta a la hipótesis o a las preguntas de la investigación. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los resultados obtenidos de la presente investigación se muestran a continuación: 
 
5.1. PRESENTACION DE DATOS GENERALES 
 
La Unidad Minera Untuca Cori Puno SAC del Grupo Consorcio Minero Horizonte, 
es considerada una mina subterránea y superficial aurífera de leyes marginales, 
emplazada en rocas metamórficas tipo esquistos y pizarra, con 2 mantos principales 
definidos con buzamiento de 15º y  con calidad de macizo rocoso principalmente tipo 
III A-B. 
 
La autorización de tratamiento de la Planta Concentradora es de 1900 TMD, de los 
cuales actualmente se trata 1800 TMHD equivalente a 1750 TMSD 
aproximadamente. 
 
Tiene autorización de minado subterráneo y superficial en 2 concesiones, con 
recursos M+I de 1’702,567 TMH con ley media 2.89 gr Au/TMH, para una ley de 
corte de 2.0 gr Au/TMH. 
 
La Unidad Minera Untuca Cori Puno SAC del Grupo Consorcio Minero Horizonte, 
estableció sistemas de base de datos y control de la operación minera, con el objetivo 
de optimizar la toma de decisiones en tiempo real para obtener los mayores márgenes 
de beneficio económico, dichos software son: 
 
 SYSMINA: Base de datos y control de la operación mina tipo toneladas, 
labores y parámetros propios de la operación mina. 
 SIG: Base de datos y control de la operación geológica con leyes y sus 
coordenadas. 
88 
 
 SPI: Base de datos y control de los costos, valorizaciones y presupuestos de 
las operaciones de la Unidad. Incluye Precios unitarios y Planeamiento 
Estratégico. 
 
Estos programas permiten ingresar datos de los formatos físicos de la operación mina: 
 
Formato de perforación con Jumbo 
Formato de perforación con equipo de taladros largos 
Formato de vale de explosivo 
Formato de devolución de explosivo 
Formato de acarreo, carguío y relleno con scoop 
Formato de perforación y voladura tajo abierto 
Formato de reporte de equipo de cargador frontal, excavadora y tractor 
Formato de reporte de transporte de mineral y desmonte 
Formato de Vale de control de transporte y polígonos de mineral 
Formato de reporte de guardia 
Formato de check list de los equipos 
Formato de control de horas máquina de todos los equipos 
Formato de trabajos de desmonte y mantenimiento superficial 
Formato de trabajos de mantenimiento subterráneo 
Formato de reporte diario de tareas administrativas 
 
Todas estas bases de datos ingresadas desde noviembre 2015, permiten obtener todo 
tipo de parámetros de la operación mina para la toma de decisiones. Además, el 
control de la operación en mina se realiza a través del Departamento de 
Productividad, que elabora informes de los rendimientos, ciclos y movimientos en la 
operación mina y que son analizados y actualizados en los precios unitarios. 
 
A continuación, se presenta la lista de actividades y sus procesos de mejora continua 
desarrollada y generada sus respectivas curvas de aprendizaje de estimación de costo 
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de función potencial, estimando los costos y ahorros generados por el proceso de 
mejora continua. 
 
5.2. PRESENTACION Y ANALISIS DE DATOS (Prueba de hipótesis) 
 
La hipótesis de la presente tesis sostiene que la aplicación del proceso de mejora 
continua influye en el beneficio económico representado gráficamente por un 
modelo matemático de función potencial denominado curva de aprendizaje de 
estimación de costos. 
 
 
 
 
 
Figura 5-1: Producción ejecutada de onzas de oro y tonelaje de minado en ambas fases. 
En la Fase 1 de diagnóstico situacional, se tenían horas de Planta Concentradora sin trabajo 
debido a que no se lograba alimentar las 1800 TMH/día. Es por ello que en la Fase 2 de 
Proceso de mejora continua se decide aplicar 31 procesos de mejora continua a las 11 
actividades críticas de la operación mina, lográndose alimentar las 1800 TMH/día a Planta 
Concentradora, obteniéndose mayor cantidad de onzas de oro, a menor costo de minado, el 
cual es estimado y controlado para cualquier parámetro de productividad, mediante el modelo 
matemático de la curva de aprendizaje. 
Tabla 5-1: Tabla de resultados de producción logrados por fases 
Etiquetas de fila 
 TMH 
Total 
 Oz Au 
Total 
 Onzas Oro por 
TMH 
FASE 1: Diagnostico 
Situacional 29,105 
             
1,765 
                                
0.061 
nov-15 21,850 1,061 0.049 
dic-15 29,942 1,620 0.054 
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ene-16 26,667 1,575 0.059 
feb-16 28,379 1,804 0.064 
mar-16 22,268 1,490 0.067 
abr-16 20,129 1,687 0.084 
may-16 37,610 2,365 0.063 
jun-16 45,993 2,518 0.055 
FASE 2: Proceso de 
mejora continua 52,005 
             
3,323 
                                
0.064 
jul-16 44,220 2,827 0.064 
ago-16 48,589 3,019 0.062 
sep-16 49,723 2,932 0.059 
oct-16 50,490 2,952 0.058 
nov-16 47,847 2,946 0.062 
dic-16 59,454 3,322 0.056 
ene-17 49,825 3,597 0.072 
feb-17 46,583 3,341 0.072 
mar-17 57,249 3,155 0.055 
abr-17 57,225 3,685 0.064 
may-17 56,558 3,847 0.068 
jun-17 50,894 3,484 0.068 
jul-17 53,618 3,461 0.065 
ago-17 55,800 3,959 0.071 
Total general 960,913 60,647 0.063 
 
En la Fase 2 del proceso de mejora continua se obtuvieron mejores resultados de 
producción, tanto en TMH roto de mina, Onzas de oro producidas en Planta 
Concentradora y un mayor ratio Oz Au/TMH. Este ratio es mayor en 0.003 oz 
Au/TMH en la Fase 2 en comparación a la Fase 1, lo cual si lo multiplicamos por el 
tonelaje producido en la Fase 2 que fue 960,913 TMH, se obtuvo 3,135 oz Au de 
más en la Fase 2 de proceso de mejora continua, al precio de $ 1,250 $/oz Au, se 
ganó en ventas US$ 3’919,230 por este excedente de producción de finos de oro. Los 
parámetros metalúrgicos se mantuvieron en ambas fases, resumiéndose que en la 
Fase 2 de Proceso de Mejora Continua, se minó en zonas de reservas de bloques 
económicos con mayor cantidad de tonelaje y mejores leyes. 
 
5.2.1. GRAFICOS Y TABLAS DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA 
En el apéndice 1 se presenta los gráficos y tablas de las curvas de aprendizaje de 
estimación de costo, que sustentan la hipótesis. 
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5.2.2. INTERPRETACION O DISCUSION DE DATOS 
 
Como resumen de la investigación se tiene: 
 
Tabla 5-2: Desviación estándar típica por fases y actividades 
 
 
 
Se observa que en la Fase 2 de MJCT hubo menor Desviación Estándar entre el costo 
ejecutado y el costo estimado por la curva de aprendizaje, lográndose 0.57 $/tmh. En 
la Fase 1 de DS es mayor con 0.67 $/tmh.  En la F2, solo las actividades de Avance  
en Desarrollo y Tajeo, tienen una desviación estándar típica aproximadamente cerca 
al indicador (<=1 $/tmh), la cual se tiene que mejorar. 
 
 
 
Resumen de Desviación Estándar Típica    
Calculo de Estimación de costo ($/tmh) 
Desviación 
estándar 
típica   
    
Etiquetas de fila Total 
Fase 1 Diagn 
Sit 
Fase 2 Mejora 
Cont 
Perforación 0.82 1.11 0.50 
Voladura 0.52 0.16 0.65 
Transporte de Mineral a Planta 
Concentradora 0.76 1.11 0.35 
Remoción de desmonte (Desbroce) 0.99 1.15 0.80 
Desarrollo de accesos 0.90 1.27 0.20 
Avances en desarrollo 0.75 0.07 0.97 
Avances en preparación 0.51 0.00 0.66 
Tajeo 1.03 1.04 1.03 
Transporte de Mineral Subterráneo a 
Planta 0.17 0.15 0.16 
Acarreo y Carguío de mineral 0.49 0.67 0.14 
Relleno Detrítico 0.91 0.67 0.85 
Total general 0.71 0.67 0.57 
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Tabla 5-3: Cumplimiento de indicadores de gestión de la investigación 
 
 En la Fase 2 de Proceso de mejora continua, la tasa de aprendizaje fue 137 
% (>=100%). 
 En la F2 el cumplimiento de los parámetros de productividad fue 94% 
(<=90%-110%=>). 
 En la Fase 2 de Proceso de mejora continua, la confiabilidad del modelo 
matemático de la curva de aprendizaje de estimación de costos fue de 109% 
(<=90%-110%=>). 
 En F2, el cumplimiento de la influencia en el Beneficio Económico, 
representado por el ahorro o gasto estimado vs ejecutado fue 223% 
(>=100%). 
Resumen de 
Indicadores     
Calculo de 
Cumplimiento (%)      
     
Etiquetas de fila 
% Tasa de 
aprendizaje 
% 
Parámetros 
de 
Productividad 
MJCT 
% Costo 
Modelo 
Matemático 
% Influencia 
Beneficio 
Económico 
Perforación 0.91 0.92 1.07 2.78 
Voladura 1.10 1.23 1.16 2.18 
Transporte de Mineral a 
Planta Concentradora 0.72 1.01 1.03 0.74 
Remoción de desmonte 
(Desbroce) 1.14 1.04 1.08 -0.37 
Desarrollo de accesos 0.67 0.73 0.86 2.36 
Avances en desarrollo 5.18 0.88 1.13 1.11 
Avances en preparación 2.73 0.92 1.06 0.95 
Tajeo 0.79 0.99 1.09 1.23 
Transporte de Mineral 
Subterráneo a Planta 0.79 1.00 1.06 0.30 
Acarreo y Carguío de 
mineral 0.91 0.89 0.93 8.08 
Relleno Detrítico 0.09 0.70 3.75 1.11 
Total general 1.37 0.94 1.09 2.23 
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Tabla 5-4: Costo unitario ejecutada y estimada por la curva de aprendizaje F1 y F2 
 
En la Fase 2 de Proceso de Mejora Continua, la diferencia total entre el costo 
ejecutado y el costo estimado por la curva de aprendizaje es de 0.22 $/tmh, con un 
cumplimiento de confiabilidad del modelo matemático de la curva de aprendizaje de 
estimación de costos de 109% (2.58/2.36 $/tmh). En la Fase 1 de Diagnostico 
Situacional la diferencia fue de 0.51 $/tmh y el cumplimiento de confiabilidad del 
modelo matemático fue mayor siendo de 120% (3.10/2.59 $/tmh). 
 
Se evidencia en la Fase 2, la Gestión del Planeamiento Operativo Minero ha sido 
positivo, debido a que se aplicó procesos de mejora continua desde el Planear, Hacer, 
Actuar y Verificar, reduciéndose los costos ejecutados de la Fase 1 y la diferencia 
entre el costo ejecutado con su costo estimado por las curvas de aprendizaje de la F2. 
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Tabla 5-5: Ahorro o gasto por Costo unitario ejecutado y estimado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este cuadro observamos que la reducción de costo comparando la F2 de proceso 
de mejora continua, con la F1 de diagnóstico situacional, se estimó y cumplió en 7 
actividades: Perforación, Transporte de mineral de superficie, Desarrollo de accesos, 
Tajeo, Trasporte de mineral de subterráneo, Acarreo y carguío con scoop, relleno de 
tajeos. En las otras 4 actividades se estimó aumento del costo unitario en la F2 
comparado con la F1, debido a los incrementos de niveles de producción de la F2, y 
estas actividades fueron: Voladura, Avances en desarrollo, Avances en preparación 
y Remoción en desmonte.  De estas 4 actividades, se cumplió lo estimado de aumento 
de costo en 3 actividades, siendo la actividad de –remoción de desmonte la que no 
se cumplió debido a que se estimaba aumento de costo (-0.42 $/tmh) , pero el 
ejecutado fue una reducción de costo (0.16 $/tmh). 
 
El aumento de costo entre ambas fases, se dio en las otras 3 actividades (Voladura, 
Avances en desarrollo y Avances en preparación), pero es importante considerarlo 
como un costo invertido que se recupera con la extracción de mineral, debido a: 
Diferencia de Costo Ejecutado y Estimado (Diagnostico Situacional 
F1- Proceso de mejora continua F2): Aumento costo (-) y Reducción 
costo (+) 
Etiquetas de fila 
 
Ejecutado  Estimado 
Perforación 0.92 0.33 
Voladura -0.40 -0.18 
Transporte de Mineral a Planta 
Concentradora 0.80 1.08 
Remoción de desmonte (Desbroce) 0.16 -0.42 
Desarrollo de accesos 2.32 0.98 
Avances en desarrollo -2.47 -2.06 
Avances en preparación -2.29 -2.22 
Tajeo 1.72 1.29 
Transporte de Mineral Subterráneo a Planta 0.20 0.60 
Acarreo y Carguío de mineral 1.10 0.13 
Relleno Detrítico 3.62 2.98 
Total general 0.51 0.22 
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 Mayor voladura en superficie nos permite desbrozar, llegar y extraer el 
mineral y mejorar la fragmentación. Se incrementa la rotura y se obtiene 
mayor tonelaje de mineral superficial. 
 Mayor avance en desarrollo nos permite integrar y generar más 
infraestructura para un minado ordenado, integrado y acorde a las 
exigencias legales de la normativa minera actual. 
 Mayor avance en preparación nos permite más blocks económicos 
preparados para minar de forma racional, segura y sistematizada. 
 
La aplicación de T. Paul. Wright, quien uso por primera vez la curva de aprendizaje 
en economía en 1936, es sustentada y validada, afirmándose que el proceso de 
mejora continua se representa gráficamente con un modelo matemático de función 
matemática del tipo potencial denominada curva de aprendizaje de estimación de 
costo, el cual en la presente investigación tiene una confiabilidad de 109%. 
 
Tabla 5-6: Ahorro o gasto por Monto por actividades ejecutadas y estimadas Fase 2 
Resumen de Influencia del Proceso de mejora continua en 
el Beneficio Económico en la Fase 2 de Mejora Continua   
Calculo de Estimación de costo (US$) Ahorro o gasto por proceso de mejora continua
Etiquetas de fila 
 Diferencia Ejec-
Estim  Ejecutado  Estimado 
Perforación 157,832 246,549 88,717 
Voladura -57,799 -106,603 -48,804 
Transporte de Mineral a Planta 
Concentradora -74,454 214,658 289,112 
Remoción de desmonte (Desbroce) 154,984 42,080 -112,904 
Desarrollo de accesos 357,242 620,376 263,133 
Avances en desarrollo -109,171 -1,138,496 -1,029,325 
Avances en preparación 52,883 -1,055,655 -1,108,538 
Tajeo 146,511 790,247 643,736 
Transporte de Mineral Subterráneo a 
Planta -210,626 90,091 300,717 
Acarreo y Carguío de mineral 443,007 505,612 62,605 
Relleno Detrítico 171,546 1,664,254 1,492,708 
Total general 1,031,955 1,873,113 841,158 
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En la Fase 2 de Proceso de mejora continua (Julio 2016 a Agosto 2017), se resume 
que los 31 procesos de mejora continua aplicadas en la Gestión del Planeamiento 
Operativo Minero, en las 11 actividades criticas del Diagrama de Pareto, generaron 
un ahorro de US$ 1’873,113, sustentándose así que este es el valor de la influencia 
en el Beneficio Económico del proceso de mejora continua aplicada, con un 
cumplimiento del 223% entre el ahorro ejecutado y estimado (1`873,113/841,158 
US$) a partir de la curva de aprendizaje de estimación de costo. 
 
La diferencia de US$ 1’031,995 entre el ahorro ejecutado con el estimado, se debe 
principalmente a 2 actividades: Desarrollo de accesos y Acarreo y Carguío de 
mineral subterráneo. El primero se incrementó el ahorro debido a que se prescindió 
de algunos desarrollos de accesos superficiales al Tajo Abierto Cruz de Oro por 
motivos de mineralización; y con respecto a Acarreo y Carguío de mineral 
subterráneo, se incrementó el ahorro debido a que los puntos de carguío estaban cerca 
a los tajeos y avances de producción. 
 
5.3. CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD CON OTROS AUTORES 
 
La investigación de Paul Wright, quien uso por primera vez la curva de aprendizaje 
en economía en 1936, es conforme respecto a que el proceso de mejora continua se 
representa gráficamente como un modelo matemático de función potencial, 
aplicando la curva de aprendizaje para estimar costos para cualquier parámetro de 
productividad del proceso de mejora continua, midiéndose la influencia en el 
beneficio económico del proceso de mejora continua aplicada en 5 indicadores de 
gestión. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 Acorde al Objetivo Principal, los procesos de mejora continua influenciaron en el 
beneficio económico, incrementándose la producción de oro de 1,765 oz Au/mes en 
promedio en la Fase 1, a 3,323 oz Au/mes en promedio en la Fase 2, siendo el ratio 
mayor en 0.003 oz Au/TMH, lográndose un ahorro de US$ 1’873,113. 
 Acorde al Objetivo Especifico Nº1, se logró aplicar 31 procesos de mejora continua 
de forma medida, progresiva y presupuestada, en 11 actividades críticas de la 
Gestión del Planeamiento Operativo Minero. 
 Acorde al Objetivo Especifico Nº2, el modelo matemático de estimación de costo 
por productividad, interrelaciona costos y parámetros de productividad ejecutados y 
estimados, pudiéndose aplicar este modelo matemático para cualquier parámetro de 
productividad de cualquier proceso de mejora continua. 
 Acorde al Objetivo Especifico Nº3, La teoría de Theodore Paul Wright, respecto a 
que el proceso de mejora continua se representa gráficamente mediante un modelo 
matemático de función potencial denominada curva de aprendizaje, es validada y 
sustentada en esta aplicación minera, midiéndose en 5 indicadores de gestión: 
 Indicador Desviación estándar : (<=1 $/tmh) (Logro 0.57 $/tmh) 
 Indicador Tasa de aprendizaje: (<=100%) (Logro en 7 de 11 actividades) 
 Indicador Cumplimiento de productividad: (<=90%-110%=>) (Logro 94%) 
 Indicador Confiabilidad del modelo matemático: (<=90%-110%=>) (Logro 
109%) 
 Indicador Influencia del proceso de mejora continua en el Beneficio Económico: 
(>=100%) (Logro 223%) 
 Acorde al objetivo principal, los procesos de mejora continua generaron incremento 
en la producción de mineral roto, incrementándose de 29,105 tmh/mes en la Fase 1 
a 52,005 Tmh/mes en Fase la 2, evitando paralizar Planta Concentradora. 
 Acorde al objetivo específico Nº1, se definió 2 fases de análisis: Fase 1 de 
Diagnostico situacional (Nov 2015 a Jun 2016) y Fase 2 de Proceso de mejora 
continua (Jul 2016 a Ago 2017). 
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 Acorde al objetivo específico Nº2, En el minado superficial las actividades críticas 
donde se aplica procesos de mejora continua son: Perforación, Voladura, Transporte 
de mineral a Planta, Desbroce y Desarrollo de accesos. En la actividad de Voladura 
en Tajo Abierto no hubo reducción de costo entre ambas fases, sino que el costo se 
incrementó en la fase 2 de MJCT. Esto debido al incremento de producción, mayor 
stripping ratio en la nueva mina de tajo abierto Cruz de Oro.  
 Acorde al objetivo específico Nº2, en el minado subterráneo las actividades críticas 
donde se aplica procesos de mejora continua son: Avance en desarrollo, en 
preparación, tajeo, transporte de mineral, acarreo con scoop y relleno. En las 
actividades de avances por desarrollo y preparación hubo un incremento de costos 
en la fase 2 de proceso de mejora continua, el cual era previsible y estaba estimado 
en las curvas de aprendizaje de proceso de mejora continua. Esto debido al 
incremento de producción en subterráneo de 11,671 tmh/mes en promedio en la fase 
1, a 32,880 tmh/mes en promedio en la fase 2. Además de ejecución de secciones 
amplias para volquetes incrementándose los PU. 
 Acorde al objetivo específico Nº3, con la curva de aprendizaje de estimación de 
costo se estimó los costos influenciados por los procesos de mejora continua 
aplicadas, obteniéndose en la Fase 2 una diferencia de 0.22 $/tmh entre el costo 
ejecutado y estimado y la desviación estándar  0.57 $/tmh (<=1 $/tmh). 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 Continuar con el control y actualización de las matrices de los procesos de mejora 
continua y las matrices de control de productividad, costos ejecutados y estimados 
por el modelo matemático de estimación de costos por productividad. 
 Evaluar y garantizar que todos los resultados de Indicadores de Gestión deben estar 
dentro del límite o rango establecido. 
 Evaluar la posibilidad de reducir más el costo subterráneo aplicando un método de 
minado más masivo, seguro y de mucho menor costo como el Sublevel Caving. 
 Evaluar la posibilidad de que los periodos de aplicación de procesos de mejora 
continua sean trimestrales y no semestrales. 
 Extender la generación de procesos de mejora continua a las demás actividades de 
la Gestión del Planeamiento Operativo Minero. 
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APENDICE 1 
TABLAS DE DATOS 
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MINADO SUPERFICIAL 
El minado se realiza por el método de tajo abierto. 
 
2110 – Perforación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación presentamos los 4 Procesos de Mejora Continua de esta actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Variable principal Variable de mejora continua Mejor Si Costo
Perforacion
Mayor diametro de broca (pulg) m perf pulg sube baja
Mayor Burden y Espaciamiento (m2) m perf m2 sube baja
Mayor altura de banco (m) m perf m sube baja
Menor m perf proporcional a Tn (Kmperf/mes) m perf Kmperf/mes baja baja
Etiquetas de fila Semestre Periodo Formula Curva Aprendizaje Factor m Formula Costo Estimado (Ce(i=x))
Perforacion Resultado Diag Sit
Resultado MJC x h=3.2414;  s=-0.134 m=(ln(x)*(s))+ln(h) Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJC(i=x-1)+-MJC(i=x))
Mayor diametro de broca (pulg) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 2.55
Mayor Burden y Espaciamiento (m2) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 2.25
Mayor altura de banco (m) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 2.39
Menor m perf proporcional a Tn (Kmperf/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 2.56
y=3.2414(x)-0.134 0.96
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Proceso de mejora continua 1: Mayor diámetro de broca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 2: Mayor Burden y 
Espaciamiento 
 
 
 
 
 
 
 
2.50 2.75
3.75
4.75 5.50
2.50 2.83
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 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor diametro de broca (pulg) 2016-2 3.75 2.80
2017-1 4.75 2.69
2017-2 5.50 2.55
Estimado
Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.80 3.83 2.87 102% 103%
.69 4.83 3.28 102% 122%
.55 5.25 1.82 95% 71%
Ejecutado Cumplimiento
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor Burden y Espaciamiento (m2) 2016-2 7.63 2.80
2017-1 11.38 2.69
2017-2 16.00 2.25
Estimado
Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.80 8.08 2.87 106% 103%
.69 11.67 3.28 103% 122%
.25 16.00 1.82 100% 81%
Ejecutado Cumplimiento
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y = 3.2414x-0.134
R² = 0.0673
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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Proceso de mejora continua 3: Mayor altura de banco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 4: Menor K m perforados/mes 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor altura de banco (m) 2016-2 3.75 2.80
2017-1 4.75 2.69
2017-2 7.50 2.39
Estimado
Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.80 3.57 2.87 95% 103%
.69 4.64 3.28 98% 122%
.39 7.50 1.82 100% 76%
Ejecutado Cumplimiento
2.00 2.25
3.75
4.75
7.50
2.00
2.13
3.57
4.64
7.51
2.49
4.42
2.87
3.28
1.82
y = 3.2414x-0.134
R² = 0.0673
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor m perf proporcional a Tn (Kmperf/mes) 2016-2 2.86 2.80
2017-1 2.47 2.69
2017-2 1.80 2.56
Estimado
Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
80 1.77 2.87 62% 103%
69 1.99 3.28 81% 122%
56 1.19 1.82 66% 71%
Ejecutado Cumplimiento
0.00
3.55
2.86 2.47
1.80
4.10
3.19
1.77 1.99
1.192.49
4.42
2.87 3.28
1.82
y = 3.2414x-0.134
R² = 0.0673
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
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A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la presente investigación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 0.82 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 91% 
 Cumplimiento de parámetros de productividad de MJCT=92% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 107% 
 Influencia del Proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 278% 
 
2120 - Voladura 
 
A continuación presentamos los 2 Procesos de Mejora Continua de esta actividad: 
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Tn MJCT) Co
Perforacion Resultado Diag Sit 3.03 340,200 88,717
Resultado MJCT 2.70 268,440
Estimado
Costo Real ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Tn MJCT) R
17 3.81 139,465 246,549
2.89 267,752
Ejecutado
Rendimiento MJCT Costo ($/tmh) Ahorro (Dif x Tn MJCT)
49 278%
92% 107%
Cumplimiento
Etiquetas de fila Variable principalVariable de mejora continua Mejor Si Costo
Voladura
Menor Densidad de carga por taladro (kg/tal) Kg explosivo kg explos/tal baja baja
Menor Kg explosivo proporcional a Tn min (KKg/mes) Kg explosivo Kkg/mes baja baja
Etiquetas de fila Semestre PeriodoFormula Curva Aprendizaje Factor m Formula Costo Estimado (Ce(i=x))
Voladura Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x h=1.5419;  s=0.1386 m=(ln(x)*(s))+ln(h) Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJCT(i=x-1)+-MJCT(i=x))
Menor Densidad de carga por taladro (kg/tal) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 1.93
Menor Kg explosivo proporcional a Tn min (KKg/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 1.81
0.66y=1.5419(x)0.1386
107 
 
Proceso de mejora continua 1: Menor densidad de carga 
por taladro 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 2: Menor kg de explosivo 
proporcional a Tn 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor Densidad de carga por taladro (kg/tal) 2016-2 18.41 1.80
2017-1 37.23 1.87
2017-2 78.17 1.95
Estimado
4.31 6.03
18.41
37.23
78.17
10.15
26.63 25.38
55.94
119.33
1.41
1.90
1.62
2.87
1.36
y = 1.5419x0.1386
R² = 0.0849
0.00
50.00
100.00
150.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
0 25.38 1.62 138% 90%
7 55.94 2.87 150% 154%
5 119.33 1.36 153% 70%
Ejecutado Cumplimiento
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor Kg explosivo proporcional a Tn (KKg/mes) 2016-2 12.00 1.80
2017-1 21.15 1.87
2017-2 19.10 1.81
Estimado
Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.80 17.05 1.62 142% 90%
.87 37.50 2.87 177% 154%
.81 18.94 1.36 99% 76%
Ejecutado Cumplimiento
20.31
36.34
12.00
21.15
19.1020.32
15.04
17.05
37.50
18.94
1.41
1.90
1.62
2.87
1.36
y = 1.5419x0.1386
R² = 0.0849
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la presente 
investigación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 0.52 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 110% 
 Cumplimiento de parámetros de productividad de MJCT=123% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 116% 
 Influencia del Proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 218% 
 
2140 - Transporte de Mineral a Cancha 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Tn MJCT) Co
Voladura Resultado Diag Sit 1.66 340,200 -48,297
Resultado MJCT 1.84 268,440
Estimado
Costo Real ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Tn MJCT) R
97 1.74 139,465 -106,603
2.14 267,752
Ejecutado
Rendimiento MJCT Costo ($/tmh) Ahorro (Dif x Tn MJCT)
03 218%
123% 116%
Cumplimiento
Etiquetas de fila Variable principal Variable de mejora continua Mejor Si Costo
Transporte de Mineral a Planta Concentradora
Menor longitud de transporte km km baja baja
Mayor productividad de transporte km tn/hr sube baja
Etiquetas de fila Semestre Periodo Formula Curva Aprendizaje Factor m Formula Costo Estimado (Ce(i=x))
Transporte de Mineral a Planta Concentradora Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x h=4.2404;  s=-0.483 m=(ln(x)*(s))+ln(h) Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJCT(i=x-1)+-MJCT(i=x))
Menor longitud de transporte (km) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 1.84
Mayor productividad de transporte (tn/hr) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 1.94
y=4.2404(x)-0.483 0.67
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Proceso de mejora continua 1: Menor longitud de 
transporte  
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 2: Mayor productividad Tn/hr 
de transporte 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor longitud de transporte (km) 2016-2 7.50 2.49
2017-1 7.00 2.17
2017-2 6.50 1.84
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.49 5.56 2.11 74% 85%
.17 6.65 2.53 95% 116%
.84 5.97 2.27 92% 123%
CumplimientoEjecutado
14.00
8.00 7.50 7.00 6.50
14.42
5.38 5.56 6.65 5.97
5.48
2.04 2.11
2.53 2.27
y = 4.2404x-0.483
R² = 0.561
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor productividad de transporte (tn/hr) 2016-2 33.78 2.49
2017-1 43.06 2.17
2017-2 45.92 1.94
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
49 43.72 2.11 129% 85%
17 45.03 2.53 105% 116%
94 49.38 2.27 108% 117%
CumplimientoEjecutado
19.17
31.91 33.78
43.06 45.92
18.66
44.94 43.72 45.03
49.385.48
2.04 2.11
2.53 2.27
y = 4.2404x-0.483
R² = 0.561
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la Influencia en el 
Beneficio Económico de la aplicación del proceso de mejora continua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 0.76 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 72% 
 Cumplimiento de parámetros de productividad de MJCT=101% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 103% 
 Influencia del proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 74% 
2180 - Remoción de Desmonte (Desbroce) 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Tn MJCT) Co
Transporte de Mineral a Planta Concentradora Resultado Diag Sit 3.34 340,200 289,112
Resultado MJCT 2.26 268,440
Estimado
Costo Real ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Tn MJCT) R
12 3.13 139,465 214,658
2.32 267,752
Ejecutado
Rendimiento MJCT Costo ($/tmh) Ahorro (Dif x Tn MJCT)
58 74%
101% 103%
Cumplimiento
Etiquetas de fila Variable principal Variable de mejora continua Mejor Si Costo
Remosion de desmonte (Desbroce)
Menor Tn de desmonte (Ktn desm/mes) tn desm Ktn desm/mes baja baja
Menor Stripping Ratio (tn desm/tn min) tn desm tn desm/tn min baja baja
Menor horas de equipo (Khr) tn desm Khr baja baja
Mayor Tn y ley (KgAu/mes) tn desm Kg Au/mes sube baja
Etiquetas de fila Semestre PeriodoFormula Curva Aprendizaje Factor m Formula Costo Estimado (Ce(i=x))
Remosion de desmonte (Desbroce) Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x h=2.8711;  s=0.1915 m=(ln(x)*(s))+ln(h) Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJCT(i=x-1)+-MJCT(i=x))
Menor Tn de desmonte (Ktn desm/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 3.16
Menor Stripping Ratio (tn desm/tn min) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 3.50
Menor horas de equipo (Khr) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 3.58
Mayor Tn y ley (KgAu/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 3.09
y=2.8711(x)0.1915 1.36
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Proceso de mejora continua 1: Menor Tonelaje de 
desmonte 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 2: Menor Stripping Ratio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor Tn de desmonte (Ktn desm/mes) 2016-2 36.80 3.54
2017-1 77.25 3.74
2017-2 31.62 3.16
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
54 40.79 3.67 111% 103%
74 78.81 4.50 102% 120%
16 28.27 2.74 89% 87%
CumplimientoEjecutado
106.75 106.17
36.80
77.25
31.6233.22 35.17
40.79
78.81
28.27
2.20
4.90
3.67
4.50
2.74
y = 2.8711x0.1915
R² = 0.1308
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor Stripping Ratio (tn desm/tn min) 2016-2 2.00 3.54
2017-1 4.00 3.74
2017-2 1.50 3.50
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
54 2.53 3.67 126% 103%
74 3.88 4.50 97% 120%
50 1.30 2.74 87% 78%
CumplimientoEjecutado
2.50 2.50
2.00
4.00
1.501.47
3.27
2.53
3.88
1.302.20
4.90
3.67
4.50
2.74
y = 2.8711x0.1915
R² = 0.1308
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00  VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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Proceso de mejora continua 3: Menor horas de equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 4: Mayor valor de mineral (Tn 
x ley = kg de Au) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor horas de equipo (Khr) 2016-2 2.00 3.54
2017-1 4.00 3.74
2017-2 2.00 3.58
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.54 2.18 3.67 109% 103%
.74 4.30 4.50 108% 120%
.58 2.37 2.74 119% 76%
CumplimientoEjecutado
2.50 2.50
2.00
4.00
2.00
2.40 2.56 2.18
4.30
2.37
2.20
4.90
3.67
4.50
2.74
y = 2.8711x0.1915
R² = 0.1308
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor Tn y ley (KgAu/mes) 2016-2 30.00 3.54
2017-1 35.00 3.74
2017-2 40.00 3.09
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
54 29.82 3.67 99% 103%
74 34.95 4.50 100% 120%
09 39.33 2.74 98% 89%
CumplimientoEjecutado
25.00 25.00
30.00
35.00
40.00
32.84
28.10 29.82
34.95
39.33
2.20
4.90
3.67
4.50
2.74
y = 2.8711x0.1915
R² = 0.1308
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la Influencia en el 
Beneficio Económico de la aplicación del proceso de mejora continua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 0.99 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 114% 
 Cumplimiento de parámetro productividad de MJCT=104% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 108% 
 Influencia del proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = -37% 
 
2190 - Desarrollo de Accesos 
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (DifCo
Remosion de desmonte (Desbroce)Resultado Diag Sit 3.18 340,200 -112,904
Resultado MJCT 3.60 268,440
Estimado
 (DifCosto Real ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x TnR
ce) 04 4.05 139,465 42,080
3.89 267,752
Ejecutado
 x TnRendimiento MJCT Costo ($/tmh) Ahorro (D
ce) 80 -37%
104% 108%
Cumplimiento
Etiquetas de fila Variable principal Variable de mejora continua Mejor Si Costo
Desarrollo de accesos
Menor horas de equipo (Khr/mes) hr Khr/mes baja baja
Etiquetas de fila Semestre PeriodoFormula Curva Aprendizaje Factor m Formula Costo Estimado (Ce(i=x))
Desarrollo de accesos Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x h=3.5273;  s=-0.57 m=(ln(x)*(s))+ln(h) Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJC(i=x-1)+-MJC(i=x))
Menor horas de equipo (Khr/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 1.39
y=3.5273(x)-0.57 0.34
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Proceso de mejora continua 1: Menor horas de equipos en 
ejecución y/o mantenimiento de accesos 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la 
Influencia de la aplicación del proceso de mejora continua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 0.90 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 67% 
 Cumplimiento de parámetro de productividad de MJCT=73% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 86% 
 Influencia del proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 236% 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor horas de equipo (Khr/mes) 2016-2 0.60 1.89
2017-1 0.50 1.60
2017-2 0.40 1.39
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
89 0.30 1.43 49% 76%
60 0.38 1.48 76% 93%
39 0.38 1.42 94% 102%
CumplimientoEjecutado
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.75 .68
0.30
0.38 .382.81
4.21
1.43 1.48 1.42
y = 3.5273x-0.57
R² = 0.5323
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (DifCo
Desarrollo de accesos Resultado Diag Sit 2.67 340,200 263,133
Resultado MJCT 1.68 268,440
Estimado
 (DifCosto Real ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x TnR
33 3.77 139,465 620,376
1.45 267,752
Ejecutado
 x TnRendimiento MJCT Costo ($/tmh) Ahorro (D
76 236%
73% 86%
Cumplimiento
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MINADO SUBTERRANEO 
 
El minado subterráneo se realiza por 2 métodos: Cámaras y Pilares y Minado por 
subniveles con Taladros Largos. 
2210 - Avances en Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 1: Menor ml avance en 
desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Variable principalVariable de mejora continua Mejor Si Costo
Avances en desarrollo
Menor ml avance en desarrollo (ml desarr/mes) ml desarr ml desarr/mes baja baja
Menor horas de equipo (hr/mes) ml desarr hr baja baja
Mayor seccion de desarrollo (m2) ml desarr m2 sube baja
Menor Factor de carga (kg/m) ml desarr Kg/m baja baja
Etiquetas de fila Semestre PeriodoFormula Curva Aprendizaje Factor m Formula Costo Estimado (Ce(i=x))
Avances en desarrollo Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x h=0.1073;  s=2.3735 m=(ln(x)*(s))+ln(h) Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJC(i=x-1)+-MJC(i=x))
Menor ml avance en desarrollo (ml desarr/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 4.79
Menor horas de equipo (hr/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 4.69
Mayor seccion de desarrollo (m2) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 4.92
Menor Factor de carga (kg/m) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 4.99
y=0.1073(x)2.3735 1.59
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor ml avance en desarrollo (ml desarr/mes) 2016-2 250.00 1.46
2017-1 200.00 2.88
2017-2 150.00 4.79
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
46 207.68 2.75 83% 189%
88 178.12 2.64 89% 92%
79 75.60 3.86 50% 81%
CumplimientoEjecutado
50
80
250
200
150
1 32
208
178
76
0.10 0.42
2.75 2.64
3.86
y = 0.1073x2.3735
R² = 0.9429
0
50
100
150
200
250
300
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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Proceso de mejora continua 2: Menor horas de equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 3: Mayor sección de desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor horas de equipo (hr/mes) 2016-2 500.00 1.46
2017-1 400.00 2.88
2017-2 300.00 4.69
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.46 415.37 2.75 83% 189%
.88 356.23 2.64 89% 92%
.69 151.20 3.86 50% 82%
CumplimientoEjecutado
0 0
500
400
300
2
63
415
356
151
0.10 0.42
2.75 2.64
3.86
y = 0.1073x2.3735
R² = 0.9429
0
100
200
300
400
500
600
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor seccion de desarrollo (m2) 2016-2 12.25 1.46
2017-1 19.13 2.88
2017-2 20.25 4.92
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
46 13.71 2.75 112% 189%
88 20.68 2.64 108% 92%
92 21.85 3.86 108% 79%
CumplimientoEjecutado
5.76 5.76
12.25
19.13 20.25
0.00
3.26
13.71
20.68
21.85
0.10
0.42
2.75 2.64
3.86
y = 0.1073x2.3735
R² = 0.9429
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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Proceso de mejora continua 4: Menor F. de carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la 
Influencia de la aplicación de del proceso de mejora continua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 0.75 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 518% 
 Cumplimiento de productividad de MJCT=88% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 113% 
 Influencia del proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 111% 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor Factor de carga (kg/m) 2016-2 50.00 1.46
2017-1 55.00 2.88
2017-2 60.00 4.99
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.46 34.63 2.75 69% 189%
.88 60.99 2.64 111% 92%
.99 60.47 3.86 101% 77%
CumplimientoEjecutado
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
0.00
12.71
34.63
60.99 60.47
0.10 0.42
2.75
2.64
3.86
y = 0.1073x2.3735
R² = 0.9429
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Co
Avances en desarrollo Resultado Diag Sit 0.47 90,800 -1,029,325
Resultado MJCT 2.53 500,160
Estimado
if x Costo Real ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x TnR
llo 25 0.39 93,372 -1,138,496
2.87 460,323
Ejecutado
 x TnRendimiento MJCT Costo ($/tmh) Ahorro (D
llo 96 111%
88% 113%
Cumplimiento
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2310 - Avances en Preparación 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 1: Menor ml en preparación 
 
 
 
 
 
 
Avances en preparacion
Menor ml avance en preparacion (ml prep/mes) ml prepar ml prepar/mes baja baja
Menor horas de equipo (hr/mes) ml prepar hr/mes baja baja
Mayor seccion de preparacion (m2) ml prepar m2 sube baja
Menor Factor de carga (kg/m) ml prepar Kg/m baja baja
Etiquetas de fila Semestre PeriodoFormula Curva Aprendizaje Factor m Formula Costo Estimado (Ce(i=x))
Avances en preparacion Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x h=0.5105;  s=1.4492 m=(ln(x)*(s))+ln(h) Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJC(i=x-1)+-MJC(i=x))
Menor ml avance en preparacion (ml prep/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 5.33
Menor horas de equipo (hr/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 5.11
Mayor seccion de preparacion (m2) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 5.26
Menor Factor de carga (kg/m) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 5.33
y=0.5105(x)1.4492 1.66
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor ml avance en preparacion (ml prep/mes) 2016-2 250.00 2.51
2017-1 300.00 3.81
2017-2 350.00 5.33
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
51 126.27 1.95 51% 78%
81 270.38 4.81 90% 126%
33 348.30 5.09 100% 95%
CumplimientoEjecutado
0
200
250
300
350
4
69
126
270
348
0.53
1.41
1.95
4.81
5.09
y = 0.5105x1.4492
R² = 0.9655
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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Proceso de mejora continua 2: Menor horas de equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 3: Mayor sección de 
preparación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor horas de equipo (hr/mes) 2016-2 500.00 2.51
2017-1 500.00 3.81
2017-2 400.00 5.11
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
51 252.53 1.95 51% 78%
81 540.77 4.81 108% 126%
11 336.60 5.09 84% 100%
0 0
500 500
400
8
138
253
541
337
0.53 1.41
1.95
4.81 5.09
y = 0.5105x1.4492
R² = 0.9655 0
100
200
300
400
500
600
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00  VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor seccion de preparacion (m2) 2016-2 12.25 2.51
2017-1 16.00 3.81
2017-2 16.00 5.26
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
51 13.70 1.95 112% 78%
81 17.20 4.81 108% 126%
26 16.92 5.09 106% 97%
CumplimientoEjecutado
5.76 5.76
12.25
16.00 16.00
0.00
3.24
13.70
17.20 16.92
0.53
1. 1 1.95
4.81 5.09
y = 0.5105x1.4492
R² = 0.9655
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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Proceso de mejora continua 4: Menor Factor de carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la Influencia en el 
Beneficio Económico de la aplicación del proceso de mejora continua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 0.51 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 273% 
 Cumplimiento de parámetro de productividad de MJCT=92% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 106% 
 Influencia del proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 95% 
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Co
Avances en preparacionResultado Diag Sit 1.22 90,800 -1,108,538
Resultado MJCT 3.44 500,160
Estimado
Dif x Costo Real ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x TnR
ion 38 1.33 93,372 -1,055,655
3.63 460,323
Ejecutado
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor Factor de carga (kg/m) 2016-2 40.00 2.51
2017-1 45.00 3.81
2017-2 50.00 5.33
Estimado
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
0.00
12.71
34.63
51.47 47.78
0.53
1.41
1.95
4.81 5.09
y = 0.5105x1.4492
R² = 0.9655
0.00
20.00
40.00
60.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
2.00
4.00
6.00
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
 x TnRendimiento MJCT Costo ($/tmh) Ahorro (D
ion 55 95%
92% 106%
Cumplimiento
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
51 34.63 1.95 87% 78%
81 51.47 4.81 114% 126%
33 47.78 5.09 96% 95%
CumplimientoEjecutado
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1.1.1.1.1. 2410 – Tajeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 1: Mayor horas de equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajeo
Mayor horas de equipo (Khr/mes) % tn desm Khr/mes sube baja
Menor Tn rotura proporcional a Tn min (Ktn rot/mes) % tn desm tn rotura/mes baja baja
Menor Dilucion (tn desm/tn min) % tn desm tn desm/tn min baja baja
Menor Factor de potencia (kg/tn) % tn desm Kg/tn baja baja
Mayor Tn y ley (Kg Au/mes) % tn desm Kg  Au/mes sube baja
Tajeo Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x h=6.8712;  s=-0.34 m=(ln(x)*(s))+ln(h) Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJC(i=x-1)+-MJC(i=x))
Mayor horas de equipo (Khr/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 4.13
Menor Tn rotura proporcional a Tn min (Ktn rot/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 3.91
Menor Dilucion (tn desm/tn min) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 3.66
Menor Factor de potencia (kg/tn) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 3.91
Mayor Tn y ley (Kg Au/mes) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 3.82
y=6.8712(x)-0.34 1.38
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor horas de equipo (Khr/mes) 2016-2 2.00 4.73
2017-1 2.50 4.29
2017-2 3.00 4.13
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
73 2.35 4.59 118% 97%
29 2.59 5.72 104% 133%
13 2.73 2.91 91% 70%
CumplimientoEjecutado
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
0.31
1.12
2.35
2.59 2.73
5.96
6.60
4.59
5.72
2.91
y = 6.8712x-0.34
R² = 0.439
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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Proceso de mejora continua 2: Menor Tn rotura 
proporcional a Tn min 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 3: Menor dilución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor Tn rotura proporcional a Tn min (Ktn rot/mes) 2016-2 62.56 4.73
2017-1 59.48 4.29
2017-2 57.29 3.91
Estimado
15.75
21.23
62.56 59.48 57.29
7.06
25.99
54.32
59.85 64.51
5.96
6.60
4.59
5.72
2.91
y = 6.8712x-0.34
R² = 0.439
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
73 54.32 4.59 87% 97%
29 59.85 5.72 101% 133%
91 64.51 2.91 113% 75%
CumplimientoEjecutado
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor Dilucion (tn desm/tn min) 2016-2 10.00 4.73
2017-1 9.00 4.29
2017-2 8.00 3.66
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.73 6.60 4.59 66% 97%
.29 8.22 5.72 91% 133%
.66 9.70 2.91 121% 79%
CumplimientoEjecutado
10.00 10.00 10.00
9.00
8.007.45
8.80
6.60
8.22
9.70
.96
6.60
4.59 5.72
2.91
y = 6.8712x-0.34
R² = 0.439
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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Proceso de mejora continua 4:Menor F. de potencia 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 5: Mayor valor de mineral Kg 
Au/mes 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor Factor de potencia (kg/tn) 2016-2 0.40 4.73
2017-1 0.38 4.29
2017-2 0.36 3.91
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.73 0.35 4.59 87% 97%
.29 0.40 5.72 105% 133%
.91 0.37 2.91 102% 74%
CumplimientoEjecutado
0.50
0.45
0.40 0.38 0.36
0.44 0.42
0.35
0.40 0.375.96
6.60
4.59
5.72
2.91
y = 6.8712x-0.34
R² = 0.439
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor Tn y ley (Kg Au/mes) 2016-2 65.00 4.73
2017-1 70.00 4.29
2017-2 75.00 3.82
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
73 67.99 4.59 105% 97%
29 70.23 5.72 100% 133%
82 74.33 2.91 99% 76%
CumplimientoEjecutado
25.00
35.00
65.00
70.00
75.00
11.78
36.86
67.99 70.23
74.33
5.96
6.60
4.59
5.72
2.91
y = 6.8712x-0.34
R² = 0.439
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
124 
 
A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la Influencia en el 
Beneficio Económico de la aplicación del proceso de mejora continua: 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 1.03 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 79% 
 Cumplimiento de parámetros de productividad de MJCT=99% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 109% 
 Influencia del proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 123% 
 
2510 - Transporte de mineral Subterráneo a Planta 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Co
Tajeo Resultado Diag Sit 5.71 90,800 643,736
Resultado MJCT 4.43 500,160
Estimado
Dif x Costo Real ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x TnR
36 6.55 93,372 790,247
4.83 460,323
Ejecutado
 x TnRendimiento MJCT Costo ($/tmh) Ahorro (D
47 123%
99% 109%
Cumplimiento
Etiquetas de fila Variable principal Variable de mejora cMejor Si Costo
Transporte de Mineral Subterraneo a Planta
Menor longitud de transporte (km) km km baja baja
Mayor productividad de transporte (tn/hr) km tn/hr sube baja
Etiquetas de fila Semestre PeriodoFormula Curva Aprendizaje Factor m Formula Costo Estimado (Ce(i=x))
Transporte de Mineral Subterraneo a Planta Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x h=3.1318;  s=-0.349 m=(ln(x)*(s))+ln(h) Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJC(i=x-1)+-MJC(i=x))
Menor longitud de transporte (km) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 1.71
Mayor productividad de transporte (tn/hr) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 1.72
y=3.1318(x)-0.349 0.58
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Proceso de mejora continua 1: Menor longitud de 
transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 2: Mayor productividad de 
transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor longitud de transporte (km) 2016-2 6.00 2.13
2017-1 5.50 1.93
2017-2 5.00 1.71
Estimado
h) Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
13 5.93 2.25 99% 106%
93 5.66 2.15 103% 111%
71 4.31 1.64 86% 96%
CumplimientoEjecutado
8.00
6.00 6.00 5.50 5.00
8.43
5.88 5.93 5.66
4.31
3.20
2.23 2.25
2.15
1.64
y = 3.1318x-0.349
R² = 0.8606
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Mayor productividad de transporte (tn2016-2 40.99 2.13
2017-1 52.95 1.93
2017-2 57.34 1.72
Estimado
Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
 (tn 13 41.42 2.25 101% 106%
93 51.70 2.15 98% 111%
72 64.78 1.64 113% 95%
CumplimientoEjecutado
40.99 40.99 40.99
52.95
57.34
41.42 41.42 41.42
51.70
64.78
3.20
2.23 2.25 2.15
1.64y = 3.1318x-0.349
R² = 0.8606
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la 
Influencia en el Beneficio Económico de la aplicación del proceso 
de mejora continua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 0.17 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 79% 
 Cumplimiento de parámetros de productividad de MJCT=100% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 106% 
 Influencia del proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 30% 
 
2530 - Acarreo y Carguío de Mineral 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Tn MJCT) Co
Transporte de Mineral Subterraneo a PlantaResultado Diag Sit 2.59 90,800 300,717
Resultado MJCT 1.99 500,160
Estimado
Costo Real ($/tmh) ProduccionAhorro (Dif x Tn MJCT)
nta 17 2.32 93,372 90,091
2.12 460,323
Ejecutado
JCT) Rendimiento MJCTCosto ($/tmh) Ahorro (Dif x Tn MJCT)
nta 91 30%
100% 106%
Cumplimiento
Etiquetas de fila Variable principal Variable de mejora continua Mejor Si Costo
Acarreo y Carguio de mineral
Mayor productividad de scoop (tn/hr) hr tn/hr sube baja
Menor horas de equipo (hr) hr hr baja baja
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Proceso de mejora continua 1: Mayor productividad de 
scoop 
 
 
 
 
 
 
Proceso de mejora continua 2: Menor horas de equipo 
 
 
 
 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) Re
Mayor productividad de scoop (tn/hr) 2016-2 60.00 1.23
2017-1 70.00 1.18
2017-2 80.00 1.12
Estimado
Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
23 63.32 0.99 106% 81%
18 89.34 1.26 128% 107%
12 82.03 0.98 103% 88%
CumplimientoEjecutado
30.00 30.00
60.00
70.00
80.00
3 .08 3 .08
63.32
89.34
82.03
1.08
2.31
0.99
1.26
0.98
y = 1.4196x-0.131
R² = 0.0545
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
 VALOR DE MEJORA
CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor horas de equipo (Khr) 2016-2 0.50 1.23
2017-1 0.50 1.18
2017-2 0.45 1.13
Estimado
Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
23 0.39 0.99 78% 81%
18 0.51 1.26 103% 107%
13 0.41 0.98 91% 87%
CumplimientoEjecutado
0.10
0.50 0.50 0.50
0.45
0.04
0.41 0.39
0.51
0.41
1.08
2.31
0.99
1.26
0.98
y = 1.4196x-0.131
R² = 0.0545
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2
2015 2016 2017
 VALOR DE MEJORA CONTINUA
 VARIABLE EJECUTADA
(Variable/mes)
 COSTO ($/Tn)
Potencial ( COSTO ($/Tn))
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A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la Influencia en el 
Beneficio Económico de la aplicación del proceso de mejora continua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 0.49 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 91% 
 Cumplimiento de productividad de MJCT=101% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 93% 
 Influencia del proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 808% 
 
1.1.1.1.2. 2720 - Relleno Detrítico 
 
 
 
 
 (DifCosto Real ($/tmh) Produccion Ahorro (DifR
05 2.21 93,372 505,612
1.11 460,323
Ejecutado
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (DifCo
Acarreo y Carguio de mineral Resultado Diag Sit 1.32 90,800 62,605
Resultado MJCT 1.20 500,160
Estimado
 (DifRendimiento MJCT Costo ($/tmh) Ahorro (Dif
12 808%
101% 93%
Cumplimiento
Etiquetas de fila Variable principal Variable de mejora continua Mejor Si Costo
Relleno Detritico
Menor m3 de relleno (m3) m3 relleno m3 relleno baja baja
Etiquetas de fila Semestre Periodo Formula Curva Aprendizaje Factor m Formula Costo Estimado (Ce(i=x))
Relleno Detritico Resultado Diag Sit
Resultado MJCT x h=24.057;  s=-3.499 m=(ln(x)*(s))+Ce(i=x)=e
m
+(Ce(i=x-1)-e
m
)*(-+MJC(i=x-1)+-MJC(i=x))
Menor m3 de relleno (m3) 2016-2 3
2017-1 4
2017-2 5 0.04
y=24.057(x)-3.499 -2.45
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Proceso de mejora continua 1: Menor m3 de relleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación presentamos los 5 indicadores de sustento de la Influencia en 
el Beneficio Económico de la aplicación del proceso de mejora continua: 
 
 
 
 
 
 
 
 Desviación estándar típica = 0.91 $/tmh 
 Tasa de aprendizaje: 9% 
 Cumplimiento de parámetros de productividad de MJCT=70% 
 Confiabilidad del modelo matemático = 375% 
 Influencia del proceso de mejora continua en el Beneficio Económico = 111% 
 
Etiquetas de fila Semestre Rendimiento MJCT Costo Formula ($/tmh) R
Menor m3 de relleno (Km3) 2016-2 70.00 0.51
2017-1 10.00 0.19
2017-2 5.00 0.04
Estimado
Rendimiento MJCT Costo Real ($/tmh) Rendimiento MJCT Costo ($/tmh)
.51 70.31 2.36 100% 459%
.19 10.29 0.37 103% 195%
.04 0.40 0.01 8% 36%
CumplimientoEjecutado
Etiquetas de fila Semestre Costo Formula ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Tn MJCT) Co
Relleno Detritico Resultado Diag Sit 3.30 90,800 1,492,708
Resultado MJCT 0.31 500,160
Estimado
Costo Real ($/tmh) Produccion Ahorro (Dif x Tn MJCT) R
08 4.78 93,372 1,664,254
1.17 460,323
Ejecutado
Rendimiento MJCT Costo ($/tmh) Ahorro (Dif x Tn MJCT)
54 111%
70% 375%
Cumplimiento
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APENDICE 2 
FOTOGRAFIAS 
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Perforación 
 
Voladura 
 
Transporte de mineral a Planta 
 
 
132 
 
Remoción de desmonte 
 
 
Desarrollo de accesos 
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Avances en desarrollo 
 
Avances en preparación 
 
 
 
 
 
 
 
Tajeo 
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Transporte de mineral subterráneo a Planta Concentradora 
 
Acarreo y carguío de mineral 
 
 
Relleno detrítico 
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APENDICE 3  
DOCUMENTACIÓN 
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Formato de perforación con Jumbo 
Formato de perforación con equipo de taladros largos 
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Formato de vale de explosivo 
 
Formato de devolución de explosivo 
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Formato de acarreo, carguío y relleno con scoop a control remoto 
 
Formato de acarreo, carguío y relleno con scoop manual 
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Formato de perforación y voladura tajo abierto 
 
Formato de reporte de equipo de cargador frontal, excavadora y tractor 
140 
 
 
 
Formato de reporte de transporte de mineral y desmonte 
 
Formato de Vale de control de transporte y polígonos de mineral 
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Formato de reporte de guardia 
 
Formato de Check List de equipos 
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Formato de control de Horas (cargador frontal) 
 
Formato de control de horas (tractor) 
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Formato control de horas (excavadora) 
 
Formato de trabajos de desmonte y mantenimiento superficial 
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Formato de trabajos de mantenimiento subterráneo 
 
Formato de reporte diario de tareas administrativas 
 
 
 
 
